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RESUMEN 
 El presente trabajo de fin de grado tiene por objeto la realización de un 
procedimiento de mantenimiento de la Parada de Verano 2013 de la empresa 
Tradema S.L. Esto surge a raíz de la necesidad de tener una mayor organización en 
la empresa y una optimización de recursos y costes por medio de un 
mantenimiento preventivo exhaustivo, que propicia una disminución en el tiempo 
de parada de las instalaciones, haciendo así que la producción esté detenida lo 
menos posible. 
 La empresa Tradema, dedicada a la fabricación de tableros a partir de 
recursos forestales, utiliza para generar energía térmica una caldera de biomasa de 
5 MW. Dada la magnitud de la instalación y las temperaturas con las que se 
trabaja, el mantenimiento es un factor de gran importancia y difícil ejecución, ya 
que una parada en dicha instalación repercute a las líneas de fabricación. 
 
PALABRAS CLAVE: Manual de Procedimiento, mantenimiento, caldera, parada de 
verano. 
 
ABSTRACT 
 This work “End of Degree” aims to performing maintenance procedures of 
the Summer 2013 in the company called Tradema SL. This arises from the need of 
a greater organization in the company and an optimization of resources and costs 
through a comprehensive preventive maintenance, which results in a decrease in 
downtime of facilities, thus making the production is stopped minimum.  
 Tradema company, which is dedicated to the manufacture of boards from 
forest resources, uses to generate thermal energy a biomass boiler of 5 MW. Given 
the size of the facility and the high temperatures that they are working with, 
maintenance is a factor of great importance and difficult to execute, and the stop at 
the facility affects the operation of other equipment. 
KEY WORDS: Procedural Manual, maintenance, boiler, summer stop. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
1.1 Introducción 
 
 La empresa TRADEMA, dedicada a la fabricación de tableros de madera a 
partir de recursos forestales, aprovecha los desechos forestales, no usables en 
producción (cortezas y desechos), para generar la energía térmica de la planta en 
una caldera de biomasa de 5MW, que se utiliza para el calentamiento de aceite 
térmico. 
 Durante los meses de julio, agosto y septiembre se ha estado realizando 
unas prácticas en dicha empresa teniendo como principal responsabilidad la 
planificación, ejecución y seguimiento del mantenimiento que se lleva a cabo en la 
planta en general en una Parada de 15 días, haciendo especial hincapié y 
desarrollando las tareas referidas a la Caldera de biomasa. 
 Durante esta parada se realizan todos los mantenimientos que no se 
pueden ejecutar durante el año debido a que es necesario un tiempo determinado 
en el que la línea esté sin funcionar, por lo que se necesita mucha planificación 
para que el coste de todo este mantenimiento sea mínimo y no repercuta en los 
plazos de entrega de pedidos pendientes. 
1.2 Objetivos 
 
1. Tener conocimiento del funcionamiento de los diferentes tipos de 
mantenimiento que se utilizan en la empresa y cuáles son los motivos que han 
llevado a incorporarlos. 
 
2. Crear un nuevo Procedimiento de mantenimiento para la Parada de Verano 
2013. 
 
3. Planificar todas las tareas que se van a ejecutar durante la Parada de Verano, 
creando toda la documentación pertinente para un posterior uso de la misma 
en años posteriores. 
 
4. Instruir a las personas que van a trabajar durante la Parada del nuevo 
funcionamiento de la misma y de las responsabilidades y normas de actuación 
que se van a pedir. 
 
5. Seguimiento durante el período de Parada de cada una de las tareas que se van 
a realizar cada día y de los imprevistos y urgencias que puedan suceder. 
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6. Realización de un seguimiento de los costes generados en la Parada de Verano. 
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CAPITULO 2: LA INGENIERÍA DEL 
MANTENIMIENTO 
2.1 Introducción  
 
 El desarrollo industrial vivido desde finales del siglo XIX, hizo que la función 
del mantenimiento haya pasado diferentes etapas. En los inicios de la revolución 
industrial, los propios operarios se encargaban de las reparaciones de equipos, 
pero cuando las máquinas fueron evolucionando a un nivel más complejo y el 
tiempo empleado en la reparación aumentaba, se empezaron a crear los primeros 
departamentos de mantenimiento, diferenciando la actividad de los operarios de 
producción. Durante estas dos épocas dichas tareas eran correctivas 
principalmente, centrando toda la atención en solucionar los fallos que surgían en 
los equipos.1 
 A partir de la grave crisis energética del 73, se concibe el concepto de 
fiabilidad, con la industria automovilística y aviación como pioneras. Empiezan a 
desarrollarse nuevos métodos de trabajo que hacen progresar las técnicas de 
mantenimiento en varias vertientes: 
• Un diseño más robusto, a prueba de fallos y que minimice las actuaciones 
de mantenimiento. 
 
• Convertir el mantenimiento de forma sistemática a un mantenimiento por 
condición (mantenimiento predictivo). 
 
• En el análisis de fallos, tanto los que ya han ocurrido como los que es 
probable que se desarrollen. Se desarrolla un mantenimiento basado en la 
Fiabilidad, o Reliability-Centered Maintenance RCM, que se basa en el 
estudio de los equipos, en análisis de los modos de fallo y en la aplicación 
de técnicas estadísticas y tecnología de detección. 
 La evolución del mantenimiento se estructura en las cuatro siguientes 
generaciones:2 
 Primera Generación: Mantenimiento correctivo total: Se espera a que se 
produzca la avería para reparar. Este periodo comprende, aproximadamente 
entre 1930 y 1950 o la Segunda Guerra Mundial, en la que las actividades 
                                                           
1 Santiago García Garrido, Ingeniería del mantenimiento: Manual práctico para la gestión eficaz del 
mantenimiento industrial. Editorial: Renovetec, 2013. 
2 Iván José Turmero Astros, www.monografias.com , Mantenimiento predictivo. 05/05/2014 
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de mantenimiento se ceñían a reparar lo que se averiaba, y a periódicos 
reengrases, lubricaciones y limpiezas.3 
 
 Segunda Generación: Se empiezan a realizar tareas de mantenimiento para 
prevenir averías. Trabajos cíclicos y repetitivos con una frecuencia 
determinada. Se define asimismo como objetivo el que los equipos duren lo 
máximo posible en condiciones operativas idóneas y todo ello con los costes 
más bajos posibles. La enorme competencia industrial que hubo entre 1950 
y finales de los años 70, con la incorporación de los fabricantes orientales al 
mundo competitivo occidental, es uno de los desencadenantes de una 
continua búsqueda de mejores resultados. La optimización de este 
mantenimiento de Segunda Generación, basado por tanto en 
mantenimientos preventivos rutinarios y mantenimiento correctivo, se 
fundamenta en avanzados sistemas de planificación de actividades y de 
control de los trabajos realizados; entendiendo por control tanto el 
lanzamiento de órdenes de trabajo como la retroalimentación y verificación 
de los datos habidos en esas órdenes de trabajo. 
 
 Tercera Generación: Se implanta el mantenimiento a condición, es decir, se 
realizan monitorizaciones de parámetros en función de los cuales se 
efectuarán los trabajos propios de sustitución o reacondicionamiento de los 
elementos. A medida que a partir de los años 70 se generalizó el uso de 
herramientas informáticas, todos los sistemas de planificación y todas las 
actividades de control se han ido implementando en bases de datos 
informatizadas, cuyo tratamiento ha optimizado los sistemas de toma de 
decisiones. Asimismo, asociado a este auge de la informática, aparecieron 
en el mercado herramientas de software para facilitar a los responsables de 
Mantenimiento todos estos trabajos de planificación y control. El 
Mantenimiento de Tercera Generación fundamenta sus objetivos en 
disponibilidad, fiabilidad y costes, pero aborda complementariamente otros 
aspectos relativamente poco analizados y perseguidos en etapas anteriores; 
la seguridad en los últimos veinte años del siglo XX pasó a ser prioritaria, 
con una gran tendencia a la emisión de normativas, reglamentaciones, 
leyes, órdenes, etc. La calidad de los servicios de mantenimiento también 
empezó a tomar auge. Ya no era solo importante que el sistema, instalación 
o equipo fuera fiable y mantenible, era necesario que su coste total de ciclo 
de vida, entendiendo como tal la primera inversión, los costes financieros y 
los costes de operación, mantenimiento y reemplazo, fueran los menores 
posibles, o contenidos cuando menos.4 
 
                                                           
3 Francisco Javier González Fernández. Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial Avanzado. 
Editorial: Fundación Confemetal. Madrid 2002 
4 Francisco Javier González Fernández. Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial Avanzado. 
Editorial: Fundación Confemetal. Madrid 2002 
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 Por último, en este mantenimiento de Tercera Generación, la 
observancia de normativa adquiere una importancia primordial. Son muchas 
las Administraciones estatales, autonómicas y locales que abordan 
reglamentaciones específicas de mantenimiento; así pues, aparecen 
reglamentos de aparatos a presión, equipos de manutención y transporte, 
ascensores y escaleras mecánicas, etc. Este aspecto toma también 
relevancia y define lo que se ha convenido en llamar, dentro de los 
mantenimientos preventivos, mantenimientos legales o reglamentarios. 
 
 Cuarta Generación: Se implantan sistemas de mejora continua de los planes 
de mantenimiento preventivo y predictivo, de la organización y ejecución del 
mantenimiento. Se establecen los grupos de mejora y seguimiento de las 
acciones. Sistemas de tipo TPM (Total Productive Maintenance). Se refleja la 
necesidad de integrar todos los nuevos conceptos de mantenimiento que en 
los últimos decenios del siglo XX se han planteado de forma excesivamente 
aislada. Así pues, los nuevos conceptos de RCM (Reliability-Centered 
Maintenance) o los de TPM son mantecnologías organizativas que pueden 
ser y son válidas, pero sólo para un determinado aspecto de nuestro 
mantenimiento. 
 Las razones por las que una instalación industrial debe plantearse cuál es el 
mantenimiento óptimo, es decir, el que evite que los técnicos de mantenimiento 
tengan que realizar intervenciones no programadas, son las siguientes: 
• El alto coste que puede llegar a suponer la pérdida de producción. Esto 
puede ser en ocasiones muy superior al coste de reparación o reposición de 
lo dañado. 
 
• La fiabilidad que deben tener la mayoría de las instalaciones. Supone que 
deben realizarse previsiones sobre la producción y que estas deben ser 
cumplidas, ya que si no podría llegar a desembocar en penalizaciones y 
sobrecostes. 
 
• La seguridad y las interrelaciones con el medio ambiente. Estos dos 
aspectos han tomado una gran importancia en la gestión industrial, por lo 
que hay que deben ser incluidos en las formas de trabajo de los 
departamentos de mantenimiento 
 Por estas razones es necesario definir objetivos y valorar su cumplimiento, e 
identificar oportunidades de mejora. En definitiva, es necesario gestionar el 
mantenimiento, dirigir el departamento con políticas que permitan pensar que se 
tiene el control de la instalación, y que no es la propia instalación la que impone los 
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resultados, sino que estos se ajustan a unos valores previamente definidos por la 
dirección de la empresa y de la instalación.5 
 Es preciso disponer de un sistema de mejora continua para tratar de 
distanciarse de los competidores y así mejorar nuestra posición en el mercado. En 
cuanto a mantenimiento se refiere, las únicas estrategias válidas hoy en día son las 
encaminadas tanto a aumentar la disponibilidad y eficacia de los equipos 
productivos, como a reducir los costes de mantenimiento, siempre dentro del 
marco de la seguridad y el medio ambiente. 
 Los medidores fundamentales de la gestión de mantenimiento son la 
disponibilidad y la eficacia, que van a indicarnos la fracción de tiempo en que los 
equipos están en condiciones de servicio y la fracción de tiempo en que su servicio 
resulta efectivo para la producción.6 
 Por todo esto, podemos decir que una buena definición general del 
Mantenimiento es la siguiente:  
 
 “Conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones 
industriales en servicio durante el mayor tiempo posible (buscando la más alta 
disponibilidad) y con el máximo rendimiento.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                           
5 Santiago García Garrido, Ingeniería del mantenimiento: Manual práctico para la gestión eficaz del 
mantenimiento industrial. Editorial: Renovetec, 2013. 
6 Iván José Turmero Astros, www.monografias.com , Mantenimiento predictivo. Fecha de consulta: 
01/05/2014. 
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2.2 Estrategias de Mantenimiento:   
 
 Las estrategias de mantenimiento son los diferentes tipos de mantenimiento 
que se utilizan para realizar los diferentes tipos de tareas según la naturaleza de 
dichas tareas. En esta empresa en concreto se realiza Mantenimiento correctivo, 
preventivo, predictivo y proactivo. 
 Cada equipo de planta cuenta con características importantes a la hora de 
valorar su estrategia de mantenimiento óptima, la cual estará orientada a obtener 
la mejor disponibilidad, calidad y seguridad operativa del proceso y deberá 
considerar los siguientes factores: 
• Criticidad en el Proceso. 
• Características constructivas. 
• Condiciones operativas. 
 En función de estos factores se aplica una determinada estrategia de 
mantenimiento a cada máquina de la planta: 
• Mantenimiento correctivo:  
 
 Es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar 
averías o defectos y corregirlos o repararlos. Se realiza luego que ocurra un 
fallo o avería en el equipo que por su naturaleza no pueden planificarse con 
tiempo, pues implica el cambio de algunas piezas del equipo.7 
 
• Mantenimiento preventivo o planificado: 
 
 Se realiza en equipos en condiciones de funcionamiento. Su primer 
objetivo es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo. 
Logrando prevenir las incidencias antes de que ocurran. Las tareas de 
mantenimiento preventivo incluyen cambio de piezas desgastadas, cambios 
de aceites y lubricantes, etc. 8 
 
• Mantenimiento predictivo o basado en la condición: 
 
 Está basado en la determinación del estado de la máquina de 
operación. El concepto se basa en que las máquinas darán un tipo de aviso 
antes de que fallen y este mantenimiento trata de percibir los síntomas para 
después tomar acciones o decisiones antes de que ocurra el fallo.9 
                                                           
7 http://www.construmatica.com/construpedia/Mantenimiento_Correctivo. Fecha de consulta: 
04/05/2014 
8 http://www.solomantenimiento.com/m_preventivo.htm. Fecha de consulta: 04/05/2014 
9 http://www.slideshare.net/vmanriquez62/gestion-del-mantenimiento-predictivo. Fecha de 
consulta: 04/05/2014 
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• Mantenimiento proactivo o de precisión: 
 
 Es un proceso de gestión de riesgos que permite mejorar 
continuamente estrategias de mantenimiento y rendimiento de maquinaria y 
su objetivo es eliminar los fallos repetitivos o posibles problemas 
recurrentes. Una buena implantación y ejecución del proceso de 
Mantenimiento Proactivo puede asegurar una mejor amortización de los 
activos al gestionar claramente el riesgo potencial sobre ellos. La gestión 
total incluye los equipos (hardware) y los programas (software) y todos los 
recursos técnicos requeridos.10 
 
 
2.2.1 Mantenimiento Correctivo11: 
 
 Definición: 
 En este tipo de mantenimiento, también llamado Mantenimiento “a rotura”, 
sólo se interviene en los equipos cuando el fallo ya se ha producido. Se trata, por 
tanto, de una actitud pasiva, frente a la evolución del estado de los equipos, a la 
espera de la avería o fallo. 
 Características: 
1. Es el único tipo de Mantenimiento que se practica en una gran cantidad de 
industrias, y en muchas ocasiones esto está plenamente justificado, 
especialmente en aquellos casos en los que existe un bajo coste de los 
componentes afectados, y donde los equipos son de naturalezas auxiliares y 
no directamente relacionadas a la producción. 
 
2. Las reparaciones pueden ser llevadas a cabo sin perjuicio de la capacidad 
productiva cuando el fallo de los equipos no supone la interrupción de la 
producción. En estos casos, el coste derivado de la aparición de un fallo 
imprevisto en el equipo es, sin lugar a dudas, inferior a la inversión 
necesaria para poner en práctica otro tipo de mantenimiento más complejo. 
 
3. Existe generalmente un porcentaje de equipos en los que se realiza 
exclusivamente este tipo de mantenimiento, incluso en aquellas 
instalaciones industriales que disponen de sofisticados planes de 
                                                           
10 http://www.mecanicaymantenimiento.com/2014/04/QUE-ES-MANTENIMIENTO.html Fecha de 
consulta: 04/05/2014 
11 Félix Cesáreo Gómez de León. Tecnología del mantenimiento industrial. Universidad de Murcia. 
Servicio de publicaciones. 1998 
Alberto Méndez Gutiérrez 
 
17 
 
mantenimiento, debido a que, según la experiencia, es el más adecuado 
tanto a nivel de costes, como de complejidad de ejecución. 
 Ventajas:  
 Algunas de las ventajas que este tipo de mantenimiento produce, son las 
siguientes: 
• No se generan gastos fijos. 
 
• No es necesario programar ni prever ninguna actividad. 
 
• Sólo se gasta dinero cuando está claro que se necesita hacerlo. 
 
• A corto plazo puede ofrecer un buen resultado económico. 
 
• Hay equipos en los que el mantenimiento preventivo no tiene ningún efecto, 
como los dispositivos electrónicos. 
 Esta filosofía de mantenimiento no requiera ninguna planificación 
sistemática, por tanto no se trata de un planteamiento organizado de tareas. En el 
mejor de los casos puede conjugarse con un entrenamiento básico de los equipos 
(limpieza y engrase generalmente) y con una cierta previsión de elementos de 
repuesto, especialmente aquellos que sistemáticamente deben ser sustituidos. Sin 
embargo, adoptar esta forma de mantenimiento supone asumir algunos 
inconvenientes respecto de las máquinas y equipos afectados. 
 Inconvenientes: 
• Las averías se producen generalmente de forma imprevista, lo que puede 
ocasionar trastornos en la producción, que pueden ir desde ligeras pérdidas 
de tiempo, por reposición de equipo o cambio de tarea, hasta la parada de 
la producción, en tanto no se repare o sustituya el equipo averiado. 
 
• Las averías, al ser imprevistas, suelen ser graves para el equipo, con lo que 
su reparación puede ser costosa. 
 
• Las averías son siempre –en mayor o menor medida- inoportunas, por lo que 
la reparación de los equipos averiados puede llevar más tiempo de lo 
previsto, ya sea por la ausencia de personal necesario para su reparación, o 
por la falta de los repuestos necesarios. 
 
• Impide el diagnóstico fiable de las causas que provocan el fallo, pues se 
ignora si falló por el mal trato, por el abandono, por el desconocimiento del 
manejo, por desgaste natural, etc. Por ello, la avería puede repetirse una y 
otra vez. 
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• Basar el mantenimiento en la corrección de fallos supone contar con 
técnicos muy cualificados, con un stock de repuestos importante, con 
medios técnicos muy variados, etc.12 
 
2.2.2 Mantenimiento Preventivo: 
 
 Definición: 
 Este mantenimiento también denominado “mantenimiento planificado” 
tiene lugar antes de que ocurra un fallo o avería. Se efectúa bajo condiciones 
controladas sin existencia de algún error del sistema y se realiza a razón de la 
experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de 
determinar el momento exacto para llevar a cabo dicho procedimiento. El 
fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los manuales 
técnicos. 
 Características: 
1. Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se 
detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener 
las herramientas y repuestos necesarios a mano. 
 
2. Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de fin 
preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa.  
 
3. Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente, 
aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de 
todos los componentes de la planta. 
 
4. Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además 
de brindar la posibilidad de actualizar la información técnica de éstos. 
 
5. Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. 
 
 La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de 
seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza… que deben llevarse a cabo de 
forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o 
usuario, es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP). 
                                                           
12 Félix Cesáreo Gómez de León. Tecnología del mantenimiento industrial. Universidad de Murcia. 
Servicio de publicaciones. 1998 
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 Su propósito es prever los fallos manteniendo los sistemas de 
infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los 
niveles y eficiencia óptimos. 
 La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de 
inspeccionar los equipos y detectar los fallos en su fase inicial, y corregirlas en el 
momento oportuno. 
 Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtienen experiencias en la 
determinación de causas de los fallos repetitivos o del tiempo de operación de un 
equipo, así como definir los puntos débiles de las instalaciones. 
 Ventajas: 
• Mayor seguridad para los trabajadores y mejor protección para la planta. 
 
• Disminuye los pagos por tiempo extra de los trabajadores de mantenimiento 
en ajustes ordinarios y en reparaciones en paros imprevistos. 
 
• Disminuye los costos de reparaciones de los defectos sencillos realizados 
antes de los paros imprevistos. 
 
• Habrá menor número de productos rechazados, menos desperdicios, mejor 
calidad y por lo tanto el prestigio de la empresa crecerá. 
 
• Habrá menor necesidad de equipo en operación, reduciendo con ello la 
inversión de capital y aumentando la vida útil de los existentes. 
 
• Disminuye el tiempo ocioso, hay menos paros imprevistos. 
 
• Cumplimiento de cupos y plazos de producción comprometida. 
 
• Conocer anticipadamente el presupuesto de costos de mantenimiento. 
 
• Conocer los índices de productividad por sector.13 
 
• Accionar armónico del servicio de mantenimiento para atender la 
producción.14 
  
                                                           
13 http://www.bdigital.unal.edu.co/794/3/163_-_2_Capi_1.pdf Fecha de consulta: 10/05/2014 
 
14 http://oscarbuap.blogspot.com.es/2008/08/mantenimiento-correctivo-y-preventivo.html Fecha 
de consulta: 10/05/2014 
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Inconvenientes:15 
• Se requiere tanto de experiencia del personal de mantenimiento como de 
las recomendaciones del fabricante para hacer el programa de 
mantenimiento a los equipos. 
 
• No permite determinar con exactitud el desgaste o depreciación de las 
piezas de los equipos. 
 
• Tiene un costo muy elevado, debido a que se necesita mayor mano de obra 
y por los repuestos que deben instalarse, para lo que se requiere disponer 
de las piezas al momento de parar la máquina. 
 
2.2.3 Mantenimiento predictivo: 
 
 Definición: 
 Es un tipo de mantenimiento que relaciona una variable física con el 
desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento predictivo se basa en la 
medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones operativas de un 
equipo o instalación. A tal efecto, se definen y gestionan valores de pre-alarma y de 
actuación de todos aquellos parámetros que se considera necesario medir y 
gestionar.  
 Características: 
 Desde el punto de vista técnico, una actividad de mantenimiento será 
considerada como predictiva siempre que se den ciertos requisitos: 
1. La medida sea no intrusiva, es decir, que se realice con el equipo en 
condición normal de operación (en marcha). 
 
1. El resultado de la medida pueda expresarse en unidades físicas, o también 
en índices adimensionales correlacionados.  
 
2. La variable medida ofrezca una buena repetibilidad. 
 
3. La variable predictiva puede ser analizada y/o parametrizada para que 
represente algún modo típico de fallo del equipo, es decir, ofrezca alguna 
capacidad de diagnóstico.  
 Desde el punto de vista organizativo, un sistema de gestión de 
mantenimiento será predictivo siempre que:16 17 
                                                           
15 http://senaprevencorrect.blogspot.com.es/p/ventajas-y-desventajas-del.html Fecha de consulta: 
10/05/2014 
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1. La medida de las variables se realice de forma periódica como rutina. 
 
2. El sistema permita la coordinación entre el servicio de verificación predictiva 
y la planificación del mantenimiento. 
 
3. La organización de mantenimiento (planificación, taller) y la de producción 
(operación) esté preparada para reaccionar ante la eventualidad de un 
diagnóstico crítico. 
 
 Las técnicas predictivas más habituales en instalaciones industriales son las 
 siguientes: 
 
• Análisis de vibraciones. 
• Termografías. 
• Boroscopias. 
• Análisis de aceites. 
• Análisis de ultrasonidos. 
• Análisis de humos de combustión. 
• Etc. 
 Ventajas: 
• Nos permite calcular o prever, con cierto margen de error, cuando un equipo 
fallará, con ayuda de la tendencia de los valores calculados en el 
seguimiento de los equipos. 
 
• Frente al mantenimiento sistemático por horas de funcionamiento o por 
tiempo transcurrido desde la última revisión, el mantenimiento predictivo 
tiene la ventaja indudable de que en la mayoría de las ocasiones no es 
necesario realizar grandes desmontajes, y en muchos casos ni siquiera es 
necesario parar la máquina.  
 
• Generalmente son técnicas poco invasivas. Si tras la inspección se aprecia 
algo irregular se propone o se programa una intervención.  
 
• Además de prever el fallo catastrófico de una pieza, y por tanto, anticiparse 
a éste, las técnicas de mantenimiento predictivo ofrecen una ventaja 
adicional, la compra de repuestos se realiza cuando se necesita, eliminando 
pues stocks. 
 
                                                                                                                                                                          
16 Santiago García Garrido, Ingeniería del mantenimiento: Manual práctico para la gestión eficaz del 
mantenimiento industrial. Editorial: Renovetec, 2013 
17 Iván José Turmero Astros, www.monografias.com , Mantenimiento predictivo. Fecha de consulta: 
12/05/2014 
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• La aplicación de los sistemas de adquisición y proceso de datos en continuo 
representa una serie de ventajas frente a la tradicional recogida de datos 
manual.  
 Inconvenientes:18 
• Siempre que hay un daño, necesita programación. Si al dueño le urge que se 
repare, es posible que tenga que esperar hasta la fecha que se defina como 
segunda revisión, por lo que las urgencias también deben darse mediante 
programaciones. 
 
• Requiere equipos especiales y costosos. Al buscarse medir todo con 
precisión, los equipos y aparatos suelen ser de alto costo, por lo que 
necesitan buscarse las mejores opciones para adquirirse. 
 
• Es importante contar con personal cualificado. Éste debe contar con 
conocimientos más calificados, lo que eleva a su vez el costo y dependiendo 
del área, disminuyan las opciones. 
 
• Por todo ello,  la implantación de este sistema se justifica en máquinas o 
instalaciones donde los paros intempestivos ocasionan grandes pérdidas o 
donde las paradas innecesarias ocasionen grandes costos.19 
 
 
2.2.4 Mantenimiento Proactivo20: 
 
 Definición: 
 El Mantenimiento Proactivo es una filosofía de mantenimiento dirigida a la 
detección y corrección de las causas que generan el desgaste y que conducen al 
fallo de la maquinaria. Una vez que las causas que generan el desgaste han sido 
localizadas, no se debe permitir que éstas continúen presentes en la maquinaria, 
ya que de hacerlo, su vida y desempeño se verán reducidas. 
 El Mantenimiento Proactivo engloba las acciones encaminadas a mejoras, 
como son la mantenibilidad, eficiencia, seguridad, impacto medioambiental, 
                                                           
18
 http://www.kurodabombas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Aventajas-
y-desventajas-del-mantenimiento-predictivo&catid=2%3Anoticias&Itemid=15&lang= Fecha de 
consulta: 15/05/2014 
19
 http://mantenimientoindustrial17.blogspot.com.es/2008/09/mantenimiento-predictivo-y-
proactivo.html Fecha de consulta: 15/05/2014 
20 http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-
industrial.shtml Fecha de consulta: 15/05/2014 
http://fing.uncu.edu.ar/catedras/archivos/planeamiento/mant_intro_07.pdf 
http://www.tmv.com.mx/mante-proac.html Fecha de consulta: 15/05/2014 
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fiabilidad y disposición de la máquina, a la vez que tiene en cuenta también la 
carga de trabajo temporal y el rediseño o reprogramación de la máquina 
 Características: 
1. Utilizando la práctica de “detección y corrección” de las desviaciones, se 
mantienen las causas de fallo dentro de unos límites aceptables, lo que 
hace que los componentes del sistema tengan mayor longevidad. Límites 
aceptables significa que dichos parámetros de causas de fallo estén dentro 
del rango de severidad operacional que conduce a una vida aceptable del 
componente de servicio. 
 
2. En sistemas mecánicos operados bajo la protección de lubricantes líquidos, 
controlar cinco causas de fallo plenamente reconocidas, lleva a la 
prolongación de la vida de los componentes hasta de 10 veces con respecto 
a las condiciones de operación actuales. Estas cinco causas críticas a 
controlar son: 
 
• Partículas. 
• Agua. 
• Temperatura. 
• Aire. 
• Combustible o compuestos químicos. 
 
3. El Mantenimiento Proactivo utiliza técnicas especializadas para monitorear 
la condición de los equipos basándose fundamentalmente en el análisis de 
aceite para establecer el control de los parámetros de causa de fallo. 
Establece una técnica de detección temprana, monitoreando el cambio en la 
tendencia de los parámetros considerados como causa de fallo, para tomar 
acciones que permitan al equipo regresar a las condiciones establecidas 
que le permitan desempeñarse adecuadamente por más tiempo. 
 
4. Es una técnica enfocada a la identificación y corrección de las causas que 
originan los fallos en equipos, componentes e instalaciones industriales. 
Esta técnica implementa soluciones que atacan la causa de los problemas, 
no los efectos. 
 Ventajas:21 
• Mejora los Procedimientos antes de que causen fallos. 
 
• Evita paradas del equipo para mantenimiento correctivo. 
 
                                                           
21
 http://mantenimientoindustrial17.blogspot.com.es/2008/09/mantenimiento-predictivo-y-
proactivo.html Fecha de consulta: 15/05/2014 
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• Aumenta el intervalo entre intervalos para mantenimiento preventivo. 
 
• La productividad aumentará en la medida que los fallos en las máquinas 
disminuyan de una forma sustentable en el tiempo. 
 
• Mejora continua. 
 Inconvenientes:22 
• Se requiere un cambio en la estructura general, para que tenga éxito no 
puede ser introducido como imposición, requiere el convencimiento por 
parte de todos los componentes de la organización de que es un beneficio 
para todos. 
 
• La inversión en formación y cambios generales en la organización es 
costosa. El proceso de implementación requiere de varios años. 
 
• Carga de trabajo mayor a los empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
22
 http://www.slideshare.net/dora-relax/mantenimiento-proactivo-8991027 Fecha de consulta: 
15/05/2014 
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CAPÍTULO 3: MANTENIMIENTO EN 
TRADEMA S.L. Valladolid. 
3.1 Introducción. 
 
 El mantenimiento en la empresa de fabricación de tableros de madera 
TRADEMA S.L. se basa en una política de lograr con la máxima seguridad para el 
personal y el mínimo coste posible, las instalaciones y el medio ambiente, el mayor 
tiempo posible de funcionamiento correcto y eficiente de dichas instalaciones. 
 Los objetivos de mantenimiento en la empresa son: 
1. Seguridad personas e instalaciones. 
 Como objetivo primordial para la empresa está la seguridad de los 
empleados, puesto que la vida de una persona es lo más importante. Se 
evitan los accidentes, aumentando así la seguridad de las personas e 
instalaciones. 
 
2. Disponibilidad. 
 Se evitan las paradas de máquinas que son imprescindibles para la 
producción. 
 
3. Mínimo coste. 
 El coste se reduce notablemente, al tener un plan elaborado que 
hace que los imprevistos y paradas sean mínimos. 
  El coste del mantenimiento se divide en dos partes, el coste de 
 acción directa, en el que se incluyen la mano de obra directa, los materiales 
 y los servicios, y el coste del fallo, que son los rechazos, la producción no 
 recuperada, los retrasos a clientes y los salarios de mano de obra de 
 producción. 
4. Evitar el envejecimiento prematuro. 
 Al estar en constante observación, la vida útil de la maquinaria se 
prolonga, obteniendo un aprovechamiento máximo de la instalación. 
 
5. Normativa actual vigente. 
 Se plantea también el objetivo de que todas las instalaciones estén 
dentro del marco legal siguiendo la normativa actual vigente. 
 
6. Respeto del medio ambiente. 
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 Se hace especial hincapié en reducir todo lo posible el impacto 
ambiental que pueda ocasionar la empresa, no sólo por cumplir la ley, sino 
también por concienciar a todos los trabajadores de la importancia de 
cuidar lo que nos rodea. 
 Antes de explicar con detalle el Plan de los diferentes tipos de 
Mantenimiento que se lleva a cabo en TRADEMA, es necesario hacer un breve 
resumen de la estructura de la mano de obra interna que tienen que ver con el 
mantenimiento, con el fin de una mayor comprensión a la hora de entender quién 
se encarga de las distintas tareas y la responsabilidad que desempeñan dentro de 
cada tipo de mantenimiento. 
 En la figura 3.1 se puede ver el organigrama donde se observar que el 
responsable del mantenimiento general de la empresa es el Jefe de 
Mantenimiento, quien tiene que coordinar a un equipo formado por el Jefe de 
Mantenimiento Eléctrico, Mecánico, Personal de la Oficina Técnica y Personal del 
Almacén. 
 A su vez los Jefes de Mantenimiento Eléctrico y Mecánico, se 
responsabilizan de cada una de las instalaciones eléctrica y mecánica 
respectivamente, contando con los encargados de taller y mecánicos y eléctricos de 
turno para hacer que el mantenimiento siga un orden y una evolución favorable.  
  
INSTRUM. Y
CONTROL
ELECTRICO
TURNO
ENCARGADO
TALLER
JEFE MANTENIMIENTO
 ELECTRICO
MECANICO
TURNO
HIDRAULICA
LUBRICACION Y ENGRASE
PREDICTIVO
PREVENTIVO
REPARACIONES DE TALLER
MECANICO
TALLER
ENCARGADO
TALLER
JEFE MANTENIMIENTO
MECANICO
OFICINA
TECNICA
COMPRAS
ALMACEN
ALMACEN
JEFE DE MANTENIMIENTO
 
Figura 3.1 Organigrama del Mantenimiento de la empresa TRADEMA 
  
 A continuación se describen las funciones específicas que tienen cada uno 
de los miembros del organigrama: 
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• Jefe de mantenimiento: 
 Dirige y gestiona las políticas de mantenimiento dictaminadas por la 
Dirección y defina las estrategias y propone acciones para cumplir objetivos. 
 
• Jefe de mantenimiento mecánico: 
 Es el responsable de todas las instalaciones mecánicas de la planta, 
y se encarga de planificar, supervisar y coordinar el mantenimiento 
mecánico de toda la planta. Ejecuta el mantenimiento correctivo, predictivo, 
preventivo y proactivo y el seguimiento de la normativa de seguridad y medio 
ambiente. 
 También controla los costes mecánicos, la contratación de mano de 
obra externa y servicios y hace un seguimiento de los ratios de producción. 
 
• Jefe de mantenimiento eléctrico: 
 Es el responsable de todas las instalaciones eléctricas de la planta, y 
se encarga de planificar, supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico. 
Ejecuta el mantenimiento correctivo, predictivo, preventivo y proactivo. 
Controla los costes eléctricos, la contratación de mano de obra externa y 
servicios y hace un seguimiento de los ratios de producción. 
 
• Responsable de instrumentación y control: 
 Sus principales responsabilidades son el control de los PLC’s 
(Controladores Lógicos Programables), SCADA’s (Supervisión, Control y 
Adquisición de datos), instrumentación de campo, cableado, calibraciones y 
formación de los eléctricos de turno. 
 
• Oficina Técnica: 
 Se encarga del archivo técnico de la planta, que incluye la 
información del proyecto, la puesta en marcha, los certificados y las 
modificaciones posteriores. 
También se encarga de proyectos de pequeñas modificaciones y 
actualización de planos, apoyo al mantenimiento mecánico y eléctrico y 
codificación de equipos. 
 
• Almacenes: 
 Engloba la gestión de repuestos según los criterios marcados por 
dirección, el control de stocks mínimos, el análisis de rotaciones, valor de los 
almacenes y la gestión de las compras. 
 
 A continuación, una vez explicado el funcionamiento de la mano de obra 
interna, se ahonda en los distintos tipos de mantenimiento realizado en la 
empresa. 
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3.2 Plan de los diferentes tipos de Mantenimiento 
 
 La empresa TRADEMA S.L. trabaja con los siguientes planes de 
mantenimiento: 
• Plan de Mantenimiento Correctivo. 
• Plan de Mantenimiento Preventivo. 
• Plan de Mantenimiento Predictivo. 
• Plan de Mantenimiento Proactivo. 
• Plan de Mantenimiento Paradas Programadas. 
 Este último tipo de Mantenimiento es complejo y característico de esta 
empresa, por lo que aún clasificándose dentro de Mantenimiento Preventivo, es el 
fin de este Trabajo de Fin de Grado, explicar más detalladamente el trabajo 
realizado durante dichas Paradas Programadas dedicando un capítulo 
específicamente a una explicación exhaustiva. 
 
3.2.1 Mantenimiento correctivo 
 
 Tiene lugar cuando la avería se ha producido, lo que conlleva a una 
dificultad a la hora de organizar la reparación. La consecuencia que puede tener es 
una pérdida en la producción y un coste de mano de obra, por lo que solo es 
aceptable si puede asumirse el coste del fallo. El diagrama de flujo del 
mantenimiento correctivo se presenta en la figura 3.2. 
 
 
 
Figura 3.2: Diagrama de flujo del Mantenimiento Correctivo 
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Descripción del proceso: 
 
a. Apertura de orden de trabajo correctiva (OT’s). 
 
 Todo el personal puede abrir una orden de trabajo, ya sea de 
mantenimiento o de producción. 
 
 Durante las noches y fines de semana, el eléctrico y mecánico de turno 
hacen los trabajos urgentes demandados por el encargado de 
producción y posteriormente ellos abren la correspondiente orden de 
trabajo. 
 
 Cada persona que abre una orden de trabajo tiene que clasificarla: 
 
o Por tipo de mantenimiento (correctivo, preventivo, predictivo, 
mejora…). 
o Por urgencia (urgente, parada de línea, parada de verano…). 
o Por área (desfibrador, prensa…). 
o Por tipo de taller (eléctrico, mecánico). 
 
 Cualquier anomalía grave después de una ruta preventiva o predictiva 
puede originar la apertura de una orden de trabajo correctiva, incluso 
durante la intervención de una parada programada. 
 
b. Priorizar / Seleccionar órdenes de trabajo a realizar. 
 
 El Jefe de Mantenimiento / Supervisor analiza las órdenes de trabajo 
solicitadas y revisa la clasificación de prioridades (urgente, parada < 4 
horas, parada > 4 horas…). Las urgentes las envían al taller, el resto se 
harán con una parada de línea. 
 
c. Plan/Programa diario: 
 
 Los supervisores de cada área son los responsables de la planificación 
del trabajo diario en base a los recursos humanos y materiales 
disponibles. Es por ello que diariamente se reúnen en los talleres y en 
base a las prioridades que pudieran haber surgido como consecuencia 
de la lectura de los partes de los turnos anteriores, reparten el trabajo 
entre el equipo disponible y las órdenes de trabajo clasificadas como 
urgentes o aquellas que no requieren la parada de la línea de fabricación 
 
 Cualquier material necesitado se solicita al almacén, en caso de que no 
hubiera en stock, se lanzará una solicitud de pedido al departamento de 
compras. Lo mismo ocurre si se necesita algún servicio auxiliar. 
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 Posteriormente son los responsables de almacén los que cargan los 
materiales al centro de coste correspondiente a través de SAP. 
 
d. Implementar acciones correctoras: 
 
 Los mecánicos/eléctricos externos e internos son los que desarrollan los 
trabajos en base a las directrices marcadas por los supervisores de área. 
 
 Si necesitan materiales, irán al almacén y recogerán todo lo que 
necesiten indicando la línea y el área donde van dirigidos. Los 
responsables de almacén son los que buscan las piezas y las dan al 
consumo al centro de coste correspondiente. 
 
e. Cierre y archivado de las órdenes de trabajo: 
 
 El cierre de las órdenes de trabajo las realiza el supervisor de cada área. 
El jefe del departamento/Supervisor revisa todas, una vez a la semana, 
para verificar la calidad de los trabajos y que no haya errores de 
redacción. 
 
 EL Jefe de Mantenimiento/Supervisor analiza la estadística de órdenes 
de trabajo, una vez al mes, tratando de identificar necesidades de 
personal o cambios de estrategia en la planificación de las paradas 
programadas. 
 
 Los costes asociados a una sección determinada vienen especificados 
por SAP y son accesibles al Jefe de Mantenimiento y Supervisores. 
 
 Las órdenes de trabajo soportadas por “papel” se archivan al menos 
durante cinco días. 
 
 La elaboración de OT’s aparte de tener una método de ejecución manual, 
tiene una aplicación informática que sirve para tener un registro de todas las OT’s 
realizadas y que funciona exactamente de la misma manera que si se hace en 
papel. 
 
 En la primera pantalla del programa (Figura 3.3), se tiene que rellenar los 
siguientes apartados que aparecen: Número de la OT, Sección donde se trabaja,  
Fecha de solicitud, Solicitante de la OT, Taller encargado de realizar la tarea, 
Urgencia, Equipo disponible para la ejecución, Fecha de inicio de la tarea, 
Descripción breve del trabajo o avería, Datos útiles para la realización del trabajo, e 
Información del historial de la máquina. 
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Figura 3.3: Aplicación informática OT   
Una vez completada la OT tiene que tener un aspecto similar a la Figura 3.4:  
 
 
Figura 3.4: OT completa   
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 Si se desea buscar una OT anterior, en archivo se puede realizar una 
búsqueda, ya sea por urgencia, por taller, por sección, por el número de OT, o por 
fecha de emisión o finalización. Mostrado en la Figura 3.5 
 
 
Figura 3.5: Búsqueda de OT  
 
3.2.2 Mantenimiento preventivo 
  
 En este tipo de mantenimiento, lo que se realiza en dicha empresa son las 
tareas de inspección, sustitución de piezas a intervalos de tiempo constante, rutas 
de engrase y limpieza y análisis de criticidad. Las tareas más importantes, que 
conlleven un mayor tiempo de parada se realizarán en la parada de verano, 
mientras que otras que no requieran tanto tiempo de parada (8 horas máximo), 
serán realizadas en paradas programadas cada 2 meses. El diagrama de flujo del 
mantenimiento preventivo se presenta en la figura 3.6. 
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Figura 3.6: Diagrama de flujo del Mantenimiento Preventivo  
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o Los supervisores, junto con el Jefe de Mantenimiento, 
deciden si un nuevo equipo necesita el diseño de una 
nueva ruta de mantenimiento preventivo. 
 
 Las órdenes de trabajo de engrase tienen un centro específico para 
asignar el coste. 
 
 Las rutas de limpieza son realizadas por personal externo y son 
supervisadas en todo momento por el departamento de Mantenimiento. 
 
II. Ejecutar las Rutas. 
 
 Las rutas las realizan personal interno suficientemente cualificado. 
 
 Los operadores de exteriores también realizan rutas de inspección de 
máquinas definidas por el Jefe de Fabricación, en coordinación con el 
Jefe de Mantenimiento. 
 
 Los Encargados de taller son los que se encargan de gestionar la carga 
de trabajo diario y asignar las rutas de mantenimiento en función de 
ésta. 
 
 Los Jefes de las diferentes líneas también realizan rutas de inspección 
sin seguir un procedimiento escrito y en caso de detectar una anomalía 
abren la orden de trabajo correspondiente. 
 
 Los informes de las rutas son guardados en carpetas y archivados 
durante 5 años. 
 
 La inspección de las rutas a realizar se realiza: 
 
o Cada día y en cada área por el Jefe de Departamento 
correspondiente. 
o Diariamente por los encargados de Producción. 
 
III. Identificar las Acciones Correctoras: 
 
 Las rutas de mantenimiento preventivo finalizadas son analizadas por el 
Jefe o Supervisor de cada área y con la apertura de nuevas órdenes de 
trabajo, en caso de que sean necesarias, se archivan en una carpeta en 
el departamento correspondiente. 
 
 Las órdenes de trabajo se abren en la Base de Datos utilizada en 
Mantenimiento y son cerradas por el Jefe de Mantenimiento. 
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 Una vez que se hayan realizado los trabajos asociados a una orden de 
trabajo preventiva, se actualiza la base de datos del mantenimiento 
preventivo, insertando la nueva fecha de cambio o reparación. 
 
 En caso de que la orden de trabajo se clasifique como mejora, los 
supervisores junto con los eléctricos y mecánicos identifican las líneas 
de acción a desarrollar y el momento en que se llevarán a cabo. 
 
 Los Jefes de Mantenimiento, así como el Jefe de Producción, analiza la 
prioridad de cada línea de acción y: 
 
o Si es urgente y es necesaria la parada de máquina, se 
busca la mejor fecha para efectuarla. 
o Si no lo es, se incluye el trabajo en la siguiente parada 
programada. 
 
 Las nuevas órdenes de trabajo son ejecutadas por personal interno o 
externo y cargados en el centro de coste correspondiente. 
 
IV. Ejecutar y Evaluar. 
 
 Semanalmente los centros de costes son analizados por el Jefe de 
Mantenimiento y una vez al mes, por el Director Financiero. 
 Este apartado está más desarrollado en el Anexo 1 de Mantenimiento 
Preventivo, en cual abarca las rutas de mantenimiento, ruta de engrase, ruta de 
limpieza, análisis de incidencias, inspecciones periódicas e histograma. 
 
3.2.3 Mantenimiento predictivo 
 
 Dentro de esta técnica se hacen análisis de vibraciones en las máquinas 
rotativas una vez al mes, estudios termográficos, análisis de aceites y medición del 
aislamiento en los motores eléctricos. Este mantenimiento permite optimizar los 
intervalos entre paradas preventivas y no necesita que la máquina esté 
necesariamente parada. El diagrama de flujo del mantenimiento predictivo se 
presenta en la figura 3.7. 
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Figura 3.7: Diagrama de flujo del Mantenimiento Predictivo   
 
Descripción del proceso: 
 
I. Definir Plan de Mantenimiento Predictivo: 
 
 El plan de mantenimiento predictivo es gestionado por el Jefe de 
Mantenimiento. Se utiliza un formato Excel para la elaboración del Plan 
Anual de revisión de aceites, Plan Anual de termografías, Plan Anual de 
Aislamiento de motores, Plan Anual de vibraciones ventiladores y para 
las rutas que se elaboran internamente. Las rutas se imprimen en papel 
y una vez finalizadas se archivan en carpetas con las incidencias 
anotadas por las personas de departamento que las ejecutan. 
 
 Las termografías se subcontratan a una empresa externa, los análisis de 
aceites se envían a un laboratorio y las rutas de vibraciones son hechas 
por personal interno, así como la medición de aislamiento e motores.  
 
 Cualquier anomalía detectada genera una orden de trabajo predictiva, 
introducida en la Base de Datos por el supervisor del departamento 
correspondiente o por el Jefe de Área. Con estas órdenes de trabajo se 
planifican las acciones correspondientes en la siguiente parada 
programada o en la parada de verano. Si no es necesario parada de 
máquina se planifica su trabajo en base a una prioridad asignada por los 
supervisores. 
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1. Análisis de Aceites: 
 
 Aceite térmico, reductores principales y centrales hidráulicas son 
analizados en base a unas muestras enviadas a un laboratorio 
autorizado según planificación anual. Las muestras las obtiene el 
engrasador y las lleva al almacén para su posterior envío. 
 Posteriormente el laboratorio envía los informes de cada uno y son 
analizados por el equipo de mantenimiento. Los informes se archivan en 
carpetas y en el PC del Jefe de Mantenimiento Mecánico. 
 
 Las revisiones de los transformadores eléctricos son realizadas por una 
compañía externa. Las muestras las recogen durante el mes de junio y 
antes de la parada de verano se reciben los informes correspondientes, 
de cara a planificar posibles acciones durante ésta. 
 La misma compañía realiza la revisión general obligatoria durante la 
parada de verano. Cada dos años los aceites son filtrados en caso de 
que sea posible hacerlo con la línea funcionando y si no se cambia el 
aceite que esté deteriorado. 
 
 Se observa con este tipo de análisis es el estado del lubricante, siendo 
los parámetros más importantes la viscosidad, la oxidación y el 
porcentaje de agua, los metales de desgaste que contiene (aluminio, 
cromo, hierro, cobre, níquel y plomo) y el número de partículas por cada 
100 ml de lubricante. 
 
2. Análisis de vibraciones: 
 
 El supervisor de mantenimiento mecánico se responsabiliza de imprimir 
las rutas de vibraciones a realizar por el personal interno y de analizar 
los informes posteriores de cada una de ellas por si fuera necesario abrir 
órdenes de trabajo predictivas. 
 Las rutas se ejecutan dos días después de haber realizado el 
engrase, para que las medidas sean más fiables. 
 Hay definidas rutas por áreas y rutas específicas como la de los 
ventiladores principales que se ejecutan todas las semanas. 
 
 El equipo utilizado para la revisión de las vibraciones es un CMVL 3600 
de SKF. También tiene la posibilidad de transmitir todos los datos 
obtenidos en campo a un PC y en éste observar las tendencias de cada 
equipo, sin embargo, hasta la fecha los datos son almacenados 
manualmente en nuestra base de datos. Los datos anotados son: 
 
o Velocidad de vibración (mm/s) 
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o Temperatura (ºC) 
o Aceleración (gE) 
 
 Un mínimo de cuatro lecturas son tomadas en el plano vertical 
comenzando por el lado del motor, lado contrario al accionamiento. 
 
 Las lecturas tomadas son un perfecto diagnóstico para predecir un fallo. 
Se suele tener en cuenta la evolución en el tiempo, sin embargo, cuando 
la medida de velocidad o aceleración es superior a 10, se empiezan a 
tomar algunas acciones preventivas, como reaprietes, revisiones de 
rodetes, niveles de aceite, etc. 
 
 Una vez al año, durante la parada de verano, se contrata un especialista 
para las lijadoras de la línea y se realiza un equilibrado de la máquina. 
 
 Si los valores detectados en las rutas de vibraciones son altos y no se 
consiguen disminuir en una primera revisión, Mantenimiento subcontrata 
el equilibrado a una empresa externa expecializada. 
 
3. Termografías (Externas) 
 
 Un proveedor externo es el encargado de realizar la termografía eléctrica 
y mecánica de la planta una vez al año.  
 
 Se sigue el plan anual elaborado por el Jefe de Mantenimiento en el que 
se ha definido que equipos eléctricos y mecánicos son susceptibles de 
una revisión termográfica.  
 
 Una vez realizada la revisión, el proveedor redactará un informe que será 
revisado por el equipo de mantenimiento. Se abrirán órdenes de trabajo 
predictivas de todas las acciones correctoras detectadas y se insertarán 
en las sucesivas paradas programadas. 
 
 Ventajas: 
1. La distribución de temperaturas en base a niveles de radiación 
dentro del espectro infrarrojo. 
2. La inspección se realiza a distancia. 
3. Se tiene una identificación precisa del elemento defectuoso. 
4. Es muy útil para el seguimiento “cuasi real” del defecto. 
5. Permite una reducción de riesgos al personal. 
 
 Desventajas: 
1. La limitación a equipos a la intemperie o abiertos. 
2. Su capacidad limitada en la detección de defectos internos. 
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4. Aislamiento Motores 
 
 El Jefe de Mantenimiento y el Supervisor eléctrico de Mantenimiento se 
responsabilizan de imprimir las rutas de aislamiento de motores a 
realizar por el personal interno y de analizar los informes posteriores de 
cada una de ellas por si fuera necesario abrir órdenes de trabajo 
predictivas. 
 
 Las rutas se ejecutan siguiendo el plan definido por el Jefe de 
Mantenimiento, habiendo definidas rutas por áreas y por línea. 
 
 El objetivo es detectar de forma prematura deterioros en los devanados 
del motor, así como problemas en los cables de alimentación a los 
mismos. 
 
III. Identificar acciones correctoras 
 
 EL Jefe de Mantenimiento y los Supervisores redactan órdenes de 
trabajo predictivas en base a los informes recibidos y planifican las 
intervenciones en paradas programadas o en el momento que se decida 
como el más oportuno. 
 
IV. Ejecutar y Evaluar las acciones correctoras 
 
 Las órdenes de trabajo se ejecutan siguiendo criterios de priorización 
establecidos en ese momento, coste-beneficio, criticidad del equipo, plan 
de fabricación… 
 
 La revisión de los informes la realiza el Jefe de Mantenimiento y los 
Supervisores y son éstos los responsables de cerrar las órdenes de 
trabajo y de archivar los informes en lugar accesible para todos. 
 
3.2.4 Mantenimiento proactivo 
  
 El mantenimiento proactivo engloba las acciones encaminadas a mejoras, 
como son la mantenibilidad, eficiencia, seguridad, impacto medioambiental, 
fiabilidad y disposición de la máquina, a la vez que tiene en cuenta también la 
carga de trabajo temporal y el rediseño o reprogramación de la máquina. El 
diagrama de flujo del mantenimiento proactivo se presenta en la figura 3.8. 
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Figura 3.8: Diagrama de flujo del Mantenimiento Proactivo   
 
Descripción del Proceso: 
 
I. Definir el Plan de Mantenimiento Proactivo 
 
 Análisis de fallos por todo el equipo de mantenimiento de las incidencias 
que ocurren en las líneas de fabricación, así como la revisión de aquellas 
que son recurrentes. 
 
 Proceso de mejora continua basada en el análisis de un informe 
mensual y anual realizado por el Jefe de Mantenimiento y que consiste 
en la planificación de unas líneas de acción a corto plazo eléctricas, 
mecánicas y de seguridad y a una serie de inversiones que se solicitan a 
través del IDAR (Investment/Divestment Authorization Request). 
 
 Análisis de cuellos de botella y Master Plan. 
 
II. Análisis Fallos equipos 
 
 Periódicamente los supervisores de mantenimiento reciben la 
distribución de paradas de la línea con el objetivo de que se reúnan con 
su equipo e identifiquen líneas de acción que eviten de nuevo el fallo. A 
través de una reunión mensual del departamento se analizan todas y se 
prioriza su ejecución. 
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 A través de la hoja de incidencias y de reuniones con el Jefe de 
Fabricación, se analizan las causas raíz de los problemas específicos, 
reclamaciones de clientes, fallos repetitivos de algún equipo… Las 
acciones correctoras detectadas se tramitan a través del IDAR. 
 
IV. Equipo apropiado 
 
 El Jefe de Producción, junto con el Jefe de Mantenimiento, analiza 
posibles cuellos de botella y se estudia si el equipo es apropiado a los 
requerimientos actuales, en caso negativo, se realiza un estudio (a veces 
en colaboración con el proveedor) para su transformación. 
 
V. Control apropiado 
 
 Mensualmente se analizan averías repetitivas y se presenta un fichero 
con una serie de líneas de acción para evitar que se produzcan de 
nuevo, tanto desde el área eléctrica, mecánica como de seguridad. 
 
VI. IDAR 
 
 El IDAR, Investment Divestment Authorization Request, es un proceso 
por el cual se solicita autorización a la Dirección de Fábrica o a la 
Dirección de Sonae de una inversión en activo fijo de una cierta entidad. 
Existe un procedimiento estandarizado dentro del Grupo Sonae e 
integrado en la red Intranet para facilitar el acceso a todo el equipo 
Directivo de la Planta. Por tanto, inversiones a partir de un cierto 
volumen, necesitan un proceso de aprobación antes de poder ser 
ejecutadas. 
 
VII. Proyecto reingeniería 
 
 Cuando el proceso de mejora exige un proceso de reingeniería, existen 
dos opciones: Proyecto interno (en caso de proyectos de pequeña 
entidad) o Subcontratación (cuando los recursos humanos que se 
requieren son mayores que los existentes). 
 
VIII. Evaluar/Ejecutar 
 
 Los proyectos previstos a través de inversión son evaluados por el 
Controller, realizando una previsión de “Pay back”, flujos de caja, 
rentabilidad… Los proyectos que tienen cabida en el presupuesto de 
mantenimiento son supervisados y ejecutados por el Jefe de 
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Mantenimiento y el Responsable de la Oficina Técnia y aprobados por el 
Director de la Fábrica. 
 
3.2.5 Paradas programadas 
 
 El propósito de este proceso se basa en gestionar de una manera eficiente 
todos los recursos, humanos y materiales, con el fin de minimizar el impacto 
producido por las paradas de las líneas de fabricación. La siguiente descripción 
integra tanto las paradas mensuales, como la parada que se produce durante el 
mes de agosto. 
La frecuencia estimada para las líneas actuales es: 
Mensual: 
• MDF (Medium Density Fiberboard): Cada tres semanas 8-10 horas y 
semanalmente 1 hora para limpiezas. 
• Líneas de Melamina: Cuando la línea para. 
• LIP (línea de impresión) y corte a medida: Cuando la línea de fabricación 
para. 
Anualmente: 
• MDF (Medium Density Fiberboard): De 15 a 21 días durante el mes de 
agosto. 
• Resto: Agosto. 
 Esta parada será explicada de una forma más extensa más adelante, ya que 
ha sido el principal objeto de trabajo para la realización de este Trabajo de Fin de 
Grado.  
El diagrama de flujo del mantenimiento realizado durante una parada programada 
se presenta en la figura 3.9. 
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Figura 3.9: Diagrama de flujo del Mantenimiento en Paradas Programadas 
 
Descripción del proceso de parada de forma general: 
I. Definir primer Plan de Acción (borrador) 
 
 Con toda la información recibida, el Jefe de Mantenimiento y los 
Supervisores de cada área preparan un primer borrador. Este se realiza 
en un formato Excel y siempre está accesible para todo el equipo de 
mantenimiento por si hubiera que añadir más tareas. 
 
 Este borrador es alimentado diariamente hasta un día antes de la 
parada programada.  
 
 La información para la preparación de las paradas procede de reuniones 
con: 
o Jefe de Producción. 
o Director de Planta. 
o Jefe de Seguridad y Medioambiente. 
o Equipo de Mantenimiento. 
o Responsable de Compras. 
 
 Los objetivos que se persiguen con estas reuniones son: 
o Comunicar todas las acciones previstas a realizar en la siguiente 
parada. 
o Incluir sugerencias transmitidas por todos ellos. 
Gestión de las Paradas Programadas
Recepción
entradas
(Ordenes
Trabajo)
Definir primer 
Plan de Acción
Definir Plan de 
Acción Final
Clarificar
trabajo
detallado con 
proveedores y 
solicitudes de 
compra
Ejecutar
Parada
Programada y 
cierre Órdenes
de Trabajo
Gestión
Manto.
Preventivo
sti
t .
re ti
Gestión
Manto. 
Predictivo
esti
a t . 
re ictiv
Gestión de la 
Producción
estión de la 
ro ucci n
Gestión del 
conocimiento
y mejora
continua
ti l 
i i t
 j r
ti
Manage 
Spare Parts
a a e 
are arts Gestión del 
conocimiento
y mejora
continua
ti l 
i i t
 j r
ti
Gestión de la 
Producción
estió e la 
roducción
Plan & 
Control 
Manto.
l   
tr l 
a t .
Gestión
Paradas
Programadas
e ti
ara s
r ra a as
Gestión de la 
Producción
estión de la 
r d cció
Gestión
Manto.
Correctivo
esti
a t .
rrectiv
Gestión
Manto.
Proactivo
esti
a t .
r activ
Evaluación/
Análisis
Parada
Programada
realizada
Gestión de 
Compras
estión de 
pras
Proveedoresr r
Manage 
Spare Parts
a e 
r  rts
a
b c
d e
f
Alberto Méndez Gutiérrez 
 
44 
 
o Informar del tiempo previsto de parada para que el departamento 
de Producción organice determinados trabajos de limpieza y 
adapte mejor la producción durante la arrancada. 
 
II. Definir el Plan de Acción Final 
 
 Todas las tareas definidas programadas un día antes de la parada, así 
como todo el personal necesario para realizarlas. 
 
 Día de la parada: 
 
o La política de mantenimiento consiste en realizar una parada 
cada tres semanas y una pequeña parada semanal para realizar 
algunas tareas de limpieza. Sin embargo, mantenimiento de 
adapta a las necesidades de fabricación y puede desplazar 
ligeramente la fecha si producción así lo requiere. 
 
 El Jefe de Mantenimiento y los Supervisores preparan la parada en un 
formato en Excel que incluye: 
o Tiempo de duración estimado de las tareas. 
o Fecha prevista de la parada. 
o Tiempo de parada. 
o Descripción de las tareas. 
o Sección. 
o Distribución del Personal externo e interno. 
o Comentarios. 
o Permisos. 
o Instrucciones de trabajo o de seguridad. 
 
III. Clarificar trabajo detallado con proveedores y solicitudes de compra. 
 
 Una vez que se ha definido el plan de Acción, los Supervisores contactan 
con los proveedores para definir las personas que estarán en la parada 
programada y para clarificar todas las tareas a llevar a cabo. También se 
les informa de la evaluación de riesgos del área donde van a desarrollar 
la actividad y los medios de protección que tienen que utilizar. 
 
 Los responsables del taller eléctrico y mecánico verifican, con los 
responsables del almacén, la disponibilidad de las piezas de repuesto 
que se van a utilizar durante la parada, realizan las solicitudes de piezas 
que no se encuentren en el almacén y los servicios que sean necesarios 
(grúas, camión grúa, elevadoras…). 
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 El Supervisor Mecánico se reúne con el Jefe de Fabricación y planifica las 
tareas de limpieza y de producción que se llevarán a cabo tanto por el 
personal de producción como por personal externo, priorizando aquellas 
tareas que necesitan ser realizadas en primer lugar, para que no se 
produzcan interferencias durante el momento del arranque. 
 
 El Jefe de Mantenimiento junto con el jefe de Fabricación definen el 
momento en que se detendrá la producción y el instante en que todo el 
personal debería estar preparado con todo lo necesario para la 
realización de las tareas que se hayan programado. 
 
 La base de datos del sistema de mantenimiento preventivo proporciona 
información acerca de los componentes de las diferentes máquinas de 
las líneas y es utilizada con frecuencia para preparar todo el material 
necesario, así como para verificar qué se encuentra en el almacén. 
 
IV. Ejecutar la Parada Programada y cerrar las Órdenes de Trabajo 
 
 Los mecánicos, eléctricos y personal de limpieza realizan las tareas 
planificadas siguiendo las directrices de los Supervisores. Las personas 
suelen ser siempre las mismas, de tal forma que un responsable de un 
área en una parada programada mensual se convierte en Jefe de Equipo 
de 8 o 10 personas durante la parada de verano. Esto facilita el control 
de todas las tareas a realizar y permite optimizar los recursos 
necesarios. 
 
 Todo el material necesario se recoge en el almacén de repuestos, para 
ello, durante la parada, los responsables se encargan de satisfacer las 
necesidades del personal de mantenimiento y de introducir en SAP todo 
el material que sale y que se necesite para la parada. 
 
 La mano de obra externa es controlada por los encargados de los 
proveedores externos y por el responsable de la Oficina Técnica, siendo 
éste último el que introduce el número de horas en SAP. 
 
 Una vez finalizados todos los trabajos, los supervisores se encargan de 
dar las órdenes de arranque al equipo de producción y chequear el 
funcionamiento en vacío de todos los equipos en línea. 
 
 Los supervisores cierran las órdenes de trabajo, ajustan el documento 
final de la parada con las tareas realizadas e introducen las nuevas 
fechas de los equipos intervenidos en el sistema de mantenimiento 
preventivo. También introducen los comentarios asociados a cada 
intervención en el histórico destinado para ello. 
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 Seguidamente se prepara un nuevo borrador de parada que será 
alimentado diariamente por los supervisores hasta que se formalice 
definitivamente la siguiente. 
 
V. Evaluación y Análisis de la Parada Programada: 
 
 El Jefe de Mantenimiento y los Supervisores de Área analizan: 
 
o La calidad de los trabajos realizados. 
o Las desviaciones de los trabajos realizados frente a los 
planificados. 
o Las incidencias ocurridas durante la intervención, ya sean fallos 
de equipos no detectados, problemas en la puesta en marcha, 
accidentes… 
o El nivel de cumplimiento de los protocolos de seguridad. 
o El procedimiento a seguir con las piezas defectuosas que se han 
cambiado si se procede a su reparación o por el contrario se dan 
como chatarra. 
o El nivel de satisfacción del personal de producción. 
o Cambios, si fueran necesarios, en las frecuencias de inspección 
de los equipos que se han revisado en la parada. 
o Solicitudes de compra si fueran necesarias, o revisión del nivel 
máximo y mínimo de stock de alguno de los componentes. 
o La actualización del sistema preventivo con todos los trabajos 
que se han ejecutado. 
o La disponibilidad de aquellas instrucciones de trabajo que se 
hubieran necesitado durante la parada. 
o Trabajos nuevos a realizar a raíz de lo visto. 
o Sugerencias de otros departamentos de cara a próximas paradas. 
 Más adelante se desarrollarán todas las tareas y documentos realizados 
durante la Parada de Verano, centrado específicamente en la  Caldera de biomasa, 
puesto que este tipo de Mantenimiento es complejo y característico de esta 
empresa, por lo que aún clasificándose dentro de Mantenimiento Preventivo, es el 
fin de este Trabajo de Fin de Grado explicar más detalladamente el trabajo 
realizado durante dicha Paradas Programada de Verano dedicando un capítulo a su 
explicación exhaustiva. 
 Antes de entrar con detalle en las tareas realizadas durante la Parada de 
Verano en la Caldera, se van a explicar los diferentes Mantenimientos que se llevan 
a cabo a lo largo de todo el año en dicha Caldera de biomasa objeto de estudio. 
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CAPITULO 4: MANTENIMIENTO 
CALDERA DE BIOMASA. 
4.1 Introducción 
 
 La caldera industrial de biomasa de la empresa TRADEMA S.L. es una 
caldera de fluido térmico de 5MW de potencia y, por lo tanto, con muchos 
componentes a tener en cuenta en el mantenimiento de la misma. 
 Una caldera de biomasa es una caldera que utiliza como combustible 
materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de la 
transformación natural o artificial de la misma. En el caso de TRADEMA, la biomasa 
es un residuo de su materia prima, compuesto de astillas y cortezas sobrantes de 
la misma. 
 Se divide fundamentalmente en tres grandes partes, que hacen posible un 
estudio más organizativo y fácil: 
1. Cámaras de combustión: es la parte de la caldera donde tiene lugar la 
combustión de la biomasa. Convierte la energía química obtenida en la 
biomasa en energía calorífica que se desprende por una reacción de 
oxidación exotérmica. (Plano 1) 
 En la cámara de combustión existe una entrada por donde se 
introduce la corteza al interior de la cámara mediante unas parrillas móviles 
que van empujando la corteza a través de ella a medida que ésta se va 
quemando, llegando a un punto donde se dejan caer los restos al redler de 
recogida de cenizas. Por debajo de las parrillas se encuentran las entradas 
de aire primario, por las cuales entra aire para favorecer la combustión. 
 El gas caliente asciende por la chimenea, donde hay una segunda 
entrada de aire secundario, y llega a la cámara de combustión de polvo, en 
la cual se puede introducir polvo, proveniente de los restos de la línea de 
producción, con el fin de aumentar la temperatura en caso de necesidad. 
 Existen cuatro salidas de dicha cámara, una al Calentador 1, otra al 
Calentador 2, otra a un By-pass y una última al Superheater. 
 
2. Calentadores de aceite térmico: se trata de un intercambiador de calor que 
permite transferir la energía calorífica obtenida en la cámara de combustión 
a un fluido caloportador, en este caso aceite térmico, que incrementa su 
temperatura desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de 
salida, que coincide con la temperatura del proceso.(Plano 2) 
 El gas proveniente de la cámara de combustión llega a cada uno de 
los calentadores donde es utilizado para calentar un circuito que contiene 
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aceite térmico (acuotubular), el cual se utiliza, por un lado, para tener 
provisión de aceite térmico caliente en el proceso de prensa de MDF 
(Medium Density Fibreboard) y, por otro lado, para calentar en el generador 
de vapor unos tubos que contienen agua (pirotubular), la cual es utilizada 
como vapor en el proceso de desfibrado. 
 El gas resultante del calentador es llevado a los multiciclones, con el 
fin de quitar toda la ceniza que contiene y convertirlo así en un gas limpio 
que no deje restos en los tableros de madera. 
 Los multiciclones están divididos en cuatro secciones de entre 50 y 
60 ciclones o botijos cada sección. En ellos el gas entra por una rendija y 
sigue un recorrido en espiral que hace que las fuerzas centrífugas separen 
las partículas de mayor peso (cenizas) del gas, cayendo por la acción de la 
gravedad a través del fondo del ciclón al redler de cenizas. 
 El gas resultante es conducido al área de secadero para su debida 
utilización en la línea de fabricación. 
 
3. Sobrecalentador de vapor (Superheater): la caldera cuenta con otro circuito 
de fluido caloportador, en este caso vapor de agua, que sufre un 
sobrecalentamiento elevando la temperatura del vapor por encima del punto 
de saturación. Las ventajas del vapor sobrecalentado son, un aumento de la 
eficiencia total de la unidad, una ganancia termodinámica del vapor y la 
obtención de vapor más seco. (Plano 3).  
 Este calentador de menor tamaño que los anteriores, servía para 
alimentar una turbina que en la actualidad está en desuso, por lo que está 
actualmente parado. 
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4.2 Desarrollo del Plan de Mantenimiento. 
 
 Para el desarrollo de un eficaz Mantenimiento de la Caldera, se cuentan con 
una serie de procesos que se realizan a lo largo del año y que tienen unos 
documentos base que sirven de guía, a la vez que de historial de la instalación para 
futuras tareas de Mantenimiento. 
 Las distintas operaciones que se realizan son: 
1. Mantenimiento durante el funcionamiento de la planta: 
 
1.1  Rutas de inspección periódica: Se van realizando durante 
todo el año y, por lo general, se efectúan a elementos que no 
necesitan estar detenidos, por lo que no afecta su inspección 
a la producción. 
 
1.2  Rutas de Lubricación: Periódicamente se hace una revisión o 
sustitución del aceite y la grasa necesaria en cada equipo. 
 
1.3  Rutas de Mantenimiento: Se efectúa una especie de 
“calendario” en el que se recoge todo el Mantenimiento que 
se tiene que hacer a lo largo del año de los componentes de la 
Caldera. 
 
2. Mantenimiento durante la Parada de Verano: En el mes de agosto, la 
Caldera se para totalmente y se efectúa el mantenimiento de los 
componentes que necesitan estar sin funcionar o fríos para ser revisado, 
reparados o sustituidos. Es donde se produce el Mantenimiento a mayor 
escala, debido a que las altas temperaturas impiden el acceso a muchas 
zonas del interior de la caldera. 
 
 
4.2.1 Ruta de inspección periódica. 
 
 Lo primero que se realiza es un índice con todas las partes que necesitan de 
inspección periódica, con la ayuda del encargado de la sección de caldera y los 
documentos técnicos y planos de ésta.  
 Tras esto, se estudia cada una de esas partes, desglosándolas en los 
componentes que las forman, como bombas, poleas, protecciones etc. Esto hace 
que la persona responsable de hacer la inspección sepa exactamente los puntos a 
tener en cuenta, reduciendo así el tiempo de dedicación a esta tarea y llevando un 
historial preciso de dicha parte. (Anexo 2) 
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 Esta hoja de ruta de inspección tiene la finalidad de llevar a cabo un 
mantenimiento preventivo mediante la recogida de datos y conocimiento del estado 
de los diferentes componentes para planificar con antelación el cambio o 
reparación de los mismos. 
 Una vez recogida toda la información referente al mantenimiento de los 
componentes de la caldera, se traslada toda la información a una base de datos 
creada de una manera simple y eficaz.  
 El programa utilizado es el Microsoft Office Excel, un programa cuyo manejo 
es rápido de aprender y, generalmente, conocido por los trabajadores.  
Se realizan dos tipos de tablas: 
• Rutas de Lubricación. 
• Rutas de Mantenimiento. 
 
4.2.2 Rutas de Lubricación 
 
 Estas rutas, parte del mantenimiento preventivo mecánico, recogen todas 
las unidades que necesitan un cambio o revisión periódico de aceite o grasa. Sirven 
para tener un control exhaustivo del estado en el que se encuentra el aceite en las 
máquinas, previniendo así alguna posible tara en la producción por culpa de un mal 
engrase. Estos datos son un aviso para realizar la revisión, no queriendo decir que 
haya que engrasar o cambiar obligatoriamente a pesar de que se encuentre en 
buen estado. 
 En este documento están incluidas: 
1. POS: posición de la máquina en el plano. 
2. Máquina a engrasar. 
3. Elemento de dicha máquina. 
4. P.T: Puntos de engrase sobre los que hay que trabajar dentro del elemento. 
5. F.C. ENGR: Frecuencia con la que hay que engrasar (días). 
6. F.C.CAM: Frecuencia de cambio de aceite (días). 
7. F.CH.CAM: Fecha en la que se realizó el último cambio de aceite.  
8. CAM: Días que quedan para el próximo cambio de aceite. 
9. ENGR: Días que quedan para el próximo engrase de la máquina. 
10. FAB: Fabricante del lubricante que se tiene que utilizar para cada máquina. 
11. DENOMINACIÓN: Especificación del tipo de lubricante. 
12. Q: Cantidad aproximada que se tiene que utilizar. 
13. F.CH.ENGR: Fecha del último engrase. 
14. OP: Observaciones pertinentes. 
15. Prox. Engr: Fecha en la que se tiene que hacer el próximo engrase. 
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 Gracias a esta tabla, se puede tener previsto el trabajo a realizar en este 
sector durante el año y tener un registro donde acudir cuando se tenga alguna 
duda sobre qué tipo de lubricante utiliza o si el fallo surgido puede tener algo que 
ver con una falta de cambio de aceite o engrase.  
 Cuando a un componente de una máquina le llega la fecha de ser 
engrasado, el programa nos pone de color rojo el elemento, máquina y fecha, con el 
fin de llamar la atención y realizar dicha tarea lo antes posible. Una vez realizada 
todo vuelve a su color habitual, menos la fecha en la que se realizó el último 
cambio, que pasa a color verde para dar a entender que la tarea ha sido realizada 
con éxito. 
En la Tabla 4.2 se puede ver una parte de la aplicación donde se registran los 
trabajos de lubricación y engrase de la caldera. 
 
Tabla 4.2: Ruta de lubricación  
 
 
4.2.3 Rutas de Mantenimiento 
 
 Consta de dos archivos relacionados entre sí, que tienen como objetivo el 
cumplimiento de un plan de trabajos a realizar para el correcto funcionamiento de 
la caldera, basado en la experiencia previa de las personas encargadas de esta 
sección y en las fichas técnicas. 
 El primer documento muestra un dibujo de la caldera insertado en Excel 
donde se observan los diferentes componentes a analizar, los cuales tienen 
asignados unos botones con una identificación específica y la fecha en la que debe 
hacerse el mantenimiento de la pieza en cuestión. Esto se puede observar en la 
Figura 4.3. 
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      Figura 4.3: Esquema Caldera  
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 Al pulsar en cada uno de esos botones, accedemos a un informe detallado 
de las tareas que hay que realizar, criticidad, coste etc. 
 El segundo documento, al cual hemos accedido a través de los hipervínculos 
del primero, muestra lo siguiente: 
1. Tareas que hay que realizar en la sección escogida. 
 
2. Frecuencia con la que hay que realizar dichas tareas (días). 
 
3. Tiempo que resta para que se haga efectiva la realización de las tareas 
(días). 
 
4. Fecha de la última revisión. 
 
5. Coste de la tarea de mantenimiento. 
 
1) Si el coste es menor de 600 euros. 
2) Si oscila entre 600 y 1200 euros. 
3) Si oscila entre 1200 y 4000 euros. 
4) Si oscila entre 4000 y 10000 euros. 
5) Si el coste es mayor de 10000 euros. 
 
6. Criticidad: es una medida ponderada que considera los siguientes aspectos: 
 
I. El efecto que provocaría un fallo del módulo funcional o equipo 
dentro del proceso. 
II. La velocidad de reparación de la fallo. 
III. La frecuencia de ocurrencia de la fallo. 
  Lo que más se ha tenido en cuenta para la asignación de un nivel de 
 criticidad es la velocidad de reparación en este caso, pudiendo ser de nivel 1 
 si el tiempo de reparación está entre 0 y 2 horas, nivel 2 entre 2 y 6 horas, 
 nivel 3 entre 6 y 12 horas, nivel 4 entre 12 y 24 horas y nivel 4 que se tarde 
 más de 24 horas.  
7. La tarea se clasifica dependiendo del coste y criticidad en: 
 
• Estratégica: Si el coste es mayor de 4000 euros y la criticidad tiene 
un nivel mayor o igual a 3, (Coste alto, criticidad alta). 
Cuando la tarea se considera estratégica se plantea: 
o Monitorizar el cumplimiento de la actividad. 
o Analizar fallos no planificados. 
o Optimizar la realización de la tarea para reducir costes. 
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• Excesivo: Si el coste es mayor de 2000 euros y la criticidad tiene un 
nivel menor que 3, (Coste alto, criticidad baja). 
Cuando la tarea se considera excesiva se plantea: 
o Considerar la eliminación de la tarea basada en aspectos 
económicos. 
o Considerar el incremento del intervalo de inspección. 
 
• Crítico: Si el coste es menor que 4000 euros y la criticidad tiene un 
nivel mayor o igual que 3, (Coste bajo, criticidad alta). 
Cuando la tarea se considera crítica se plantea: 
o Monitorizar el cumplimiento de esa actividad. 
o Analizar fallos no planificados. 
o Optimizar la realización de la tarea para reducir costes. 
o Considerar técnicas basadas en el riesgo. 
 
• Trivial: Si el coste es menor que 2000 euros y la criticidad tiene un 
nivel menor que 3, (Coste bajo, criticidad baja). 
Cuando la tarea se considera trivial se plantea: 
o Llevar a cabo estas actividades. 
o Prestarlas poca atención. 
o Considerar el rediseño o eliminación en el caso de que se 
tenga que realizar en paradas. 
o Delegar estas actividades al mecánico de turno. 
 
8. El riesgo engloba desde el peligro que puede conllevar realizar esa actividad 
para las personas involucradas en ella, hasta ataques que pueda sufrir el 
medioambiente. Se clasifica en riesgo alto, medio o bajo. 
 
9. Por último hay tres apartados informativos: Referencia, Fabricante y 
Características Técnicas, que son rellenados por los responsables de  zona. 
 En la Tabla 4.4 se puede ver una parte de la aplicación donde se registran 
dichos trabajos. 
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Tabla 4.4: Trabajos en Caldera  
 
 
4.2.4 Mantenimiento durante la Parada de Verano 
 
 Es un periodo de Mantenimiento comprendido entre 15 y 21 días durante el 
mes de agosto en el que se detiene completamente la maquinaria de la planta y se 
llevan a cabo una serie de trabajos previamente distribuidos. 
 Se clasifica como Mantenimiento preventivo, aunque esta Parada en 
particular constituye un esfuerzo extra en las tareas habituales debido al elevado 
número de semanas de preparación que requiere por parte de la mayoría de 
trabajadores y a la contratación de un gran número de personal como mano de 
obra externa. 
 Su principal función es realizar operaciones de mantenimiento a las 
instalaciones que no se pueden detener durante otro periodo debido a sus 
dimensiones y su difícil arrancada una vez paradas. Un ejemplo es la Caldera de 
biomasa, la cual será tratada en el siguiente capítulo. 
 A continuación se muestra un esquema general del procedimiento que se 
realiza en la planificación de la parada de verano, con los distintos documentos que 
van a ser llevados a cabo durante la misma, y que serán explicados detalladamente 
en los apartados posteriores. 
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Figura 4.5: Esquema Parada de Verano  
 Los documentos que componen la planificación de la Parada de Verano, y 
que serán explicados más adelante son: 
1. Tabla de Project: Documento principal de la parada donde va a estar 
recogida toda la información referente a la Parada y va a servir como guía 
para los equipos de trabajo al mismo tiempo que de seguimiento de las 
tareas. 
 
2. Fichas de trabajo: Estos archivos sirven para explicar con plenitud los 
trabajos que se van a realizar, siendo muy útil como base de datos para 
paradas futuras. 
 
Mantenimiento Parada Verano 
Tareas de Limpieza Tareas Mecánicas 
Tabla de Project 
Fichas de Trabajo Lista de Trabajos Lista de Equipos Lista de Repuestos 
Estimación de Costes MO Costes de Servicios 
Alberto Méndez Gutiérrez 
 
60 
 
3. Lista de trabajos: Recogen todos los trabajos por área, y su principal función 
es hacer una previsión de los costes por mano de obra por tarea. 
 
4. Estimación de Costes por Mano de Obra: Toda la información recogida en la 
Lista de trabajos se lleva a este documento con el fin de saber el Coste total 
de la Mano de Obra y para una posterior comparación con el Coste de Mano 
de Obra Real. 
 
5. Costes de Servicios: Las tareas encargadas a empresas concretas entran 
dentro de estos costes. En este documento se recogen todos esos costes. 
 
6. Lista de Repuestos/Consumibles/Herramientas: En este documento se 
contabilizan todos los repuestos, consumibles y herramientas que se van a 
necesitar durante la parada en cada trabajo de cada área. Gracias a este 
documento, el personal de Almacén y Compras pueden tener todo lo 
necesario para la parada, evitando posibles retrasos por falta de estos 
materiales. 
 
7. Lista de Equipos: En ella aparecen cada uno de los equipos que van a 
trabajar en cada una de las actividades, con la empresa que los ha 
contratado. Esto sirve para tener un control del número de personas por 
equipos y del trabajo que ha realizado cada equipo. 
 
8. Lista de Abreviaturas: Es un índice que contiene todas las expresiones 
utilizadas en los documentos de la parada de verano, explicando su 
significado concreto.  
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CAPITULO 5. DESARROLLO DEL 
MANTENIMIENTO PARADA DE 
VERANO TRADEMA S.L.  
5.1 Desarrollo de la Planificación de la Parada 
 
 En primer lugar se comienza con una reunión entre los Supervisores de cada 
área y Jefes de Mantenimiento Eléctrico, Mecánico y de Producción y se hace un 
recuento de las tareas que es necesario realizar teniendo en cuenta el estado y 
funcionamiento de la maquinaria durante el año. Esto es un trabajo que lleva una 
cantidad de tiempo elevada, ya que hay que suponer en algunos casos el estado en 
el que se va a encontrar, debido al imposible acceso cuando la Caldera esta en 
funcionamiento.  La tabla 5.1 muestra las tareas mecánicas que se realizan en la 
Caldera durante la Parada de Verano, mientras que en la tabla 5.2 aparecen las 
tareas de limpieza. 
Tabla 5.1: Tareas Mecánicas en Caldera  
Desmontar inyectores de polvo 
Abrir registros de caldera 
Revisión/cambio de parrillas y estructura 
Reparación fondo empujadores y paila 
Reparación caracoles calentadores 
Limpieza CH parrillas 
Revisión fondo móvil silo de corteza 
Revisión chimenea de emergencia 
Revisión clapetas neumáticas 
Revisión fondo móvil y tornillo silo de polvo 
Revisiones tolvas y tolvines silo polvo 
Revisión tornillos descarga y rotativa silo polvo 
Cambio de guías al redler M20 
Cambio soportes intercambiador superheater 
Montar andamios para refractario 
Echar refractario 
Desmontar andamio para refractario 
Reparación tolvas entrada de aire primario 
Refuerzo estructura multiciclones calentador 1 
Cambio coronas redler húmedo 
Revisión/reparación antirretornos 
Revisión bombas diesel aceite 
Revisión bombas diesel contraincendios 
Cambio arenas 
Obra civil para purgas 
Sacar purgas generadores de vapor 
Alberto Méndez Gutiérrez 
 
62 
 
Cambio juntas boca de hombre tanque almacenamiento 
Montar andamio para ISQ 
Revisión curva de funcionamiento bombas contraincendios 
Hacer By-Pass bombas alimentación al desgasificador de turbina 
Cambio válvula automática GVT 
Cambio nivel óptico 
Cambio fuelle válvula manual aceite 
Revisión tubos caudalímetros 
Preparar material botijos 
Cambio botijos multiciclones calentador 2 
Limpieza de filtros aceite y agua (primario y secundario) 
Cambio de grasa a rodamientos redlers 
Cambiar válvula vaciado agua industrial 
Cambiar bomba 53.11.31 
Cambio tramo tubería Sump-tank 
Reparar puerta cenicero caldera 
Reparar protección correas ventilador 1 
Modificar protección correas ventilador By-pass 
 
Tabla 5.2: Tareas Limpieza en Caldera  
Soplado multiciclones 
Limpieza general caldera 
Limpieza zona generadores vapor 
Limpieza tanque expansión 
Limpieza zona tanques de agua 
Limpieza aire primario y chimenea 
Rascado tuberías aceite para ISQ 
Limpieza piscina de agua industrial 
 
 Dichas tareas se recogen mediante la creación, con la ayuda del programa 
Microsoft Office Project, de un índice en el que se clasifican estos trabajos en las 
diferentes áreas, asignando una OT específica para cada trabajo. Se dividen en 
tareas mecánicas y de limpieza, como se observa en la Tabla 5.3, de la sección 
Caldera. 
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 Tabla 5.3 Project Caldera  
 
 
  
 Al añadir un trabajo a la plantilla del Project, se crea también una Hoja de 
Excel en la que se especifica detalladamente el trabajo a realizar y OT,  el equipo 
sobre el que se va a trabajar, el área, la duración de dicha actividad, los repuestos 
que van a ser necesarios, una descripción detallada de la tarea, los medios 
auxiliares o herramientas que hay que tener listos antes de que comience la 
parada, una descripción de las interferencias o dependencias de otro trabajo que 
puede estar realizándose o es necesario realizar, los test de prueba necesarios y 
los ejecutantes del trabajo.  
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 Esta plantilla es rellenada por el Jefe de Mantenimiento y el Supervisor de 
cada zona, siendo el mayor apoyo la experiencia de estos últimos al frente de 
dichas zonas. Véase en la Tabla 5.4. 
Tabla 5.4: Ficha Técnica     
 
 Estas fichas sirven para tener una base sobre la que poder trabajar en los 
años venideros, hacer más fácil la planificación de las actividades y no depender de 
la persona que se ha encargado los años anteriores de ejecutar esa tarea. 
 Una vez completadas, se completa la hoja de Project, introduciendo los 
siguientes datos:  
 Requerimiento de test de prueba, validación del técnico, progreso del 
Supervisor, duración de la actividad, número de personas requeridas y permisos 
necesitados (F=fuego, A=altura, C=confinado). Véase en la Tabla 5.5. 
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Tabla 5.5: Project     
 
 
  
 Añadido todo esto, y con la mayoría de las tareas a realizar insertadas, se 
comienza a estudiar con detenimiento el orden en el cual se van a ejecutar las 
tareas, seleccionando para cada una sucesoras, predecesoras y la fecha en la que 
es mejor llevarlas a cabo, teniendo en cuenta la disponibilidad de empleados, y las 
necesidades específicas de dichas tareas.  (Tabla 5.6). 
Tabla 5.6: Project con días y duraciones 
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 Junto a todo esto, se hace una Lista de los trabajos Mecánicos y de 
Limpieza, como se observa en la Tabla 5.7, en la que figuran las OT’s a realizar 
divididas por áreas, y dónde se reúne la siguiente información sobre las 
actividades: 
 
1. Actividades realizadas o pendientes. 
2. Tareas mensuales o anuales. 
3. Número de personas necesarias. 
4. Tiempo útil. 
5. Si es necesario o no contar con repuestos. 
6. Medios auxiliares (G-Grúa, CE-Cesta, CA-Carretilla) 
7. Permisos necesarios 
8. Requerimiento de test de prueba. 
9. Revisión o sustitución 
10. Categoría de Servicios o Mano de Obra. 
11. Coste de Mano de Obra. 
   
El Coste de Mano de Obra (previsto) se calcula multiplicando el número de 
personas que van a ejecutar la tarea, el tiempo útil de ejecución, el número de 
horas trabajadas por día, y la media que suelen cobrar la empresa de los 
trabajadores subcontratada por hora (22 euros) 
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Tabla 5.7: Lista de Tareas  
 
 
 A partir de este documento, se hace una estimación del coste por Mano de 
Obra (Tabla 5.8), donde se puede observar el coste diario por sección de cada uno 
de los tipos de tareas (Mecánico y limpieza), y de Servicios (Tabla 5.9), en este 
último aparecen el coste del Servicio por área y por trabajo, indicando la empresa 
encargada, y la duración de la tarea. 
 
Tabla 5.8: Estimación de Costes Mano de Obra 
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Tabla 5.9: Costes Servicios    
 
 
 El paso siguiente es crear un inventario de repuestos, consumibles y 
herramientas aproximados que se van a utilizar durante la parada, teniendo una 
misión muy importante a la hora de prever los costes de la parada en cada sector y 
siendo de gran valor para el personal de Almacén y Compras a la hora de tener todo 
listo antes de la parada con el fin de evitar retrasos por falta de material. En las 
Tabla 5.10, 5.11 y 5.12 se observa que para cada elemento se detalla la cantidad y 
tarea para la que va a ser utilizado. 
 
Tabla 5.10: Repuestos  
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Tabla 5.11: Consumibles  
 
 
Tabla 5.12: Herramientas  
 
 Una vez conocido el número de personas necesarias para los distintos 
trabajos, se realiza una Tabla de Excel, Tabla 5.13, detallando de cada equipo, la 
empresa contratada, el número de personas que lo forman, la zona donde van a 
trabajar y algún detalle importante de la maquinaria o pieza con la que van a tratar. 
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Tabla 5.13: Lista de Equipos   
 
 
 Una semana antes de empezar  la parada, ya se tiene toda la información 
sobre las personas que van a formar cada equipo, teniendo en cuenta sus 
habilidades y su experiencia en el sector. 
 
 Por último, los dos días previos a la parada, se hace una ficha que contenga 
cada una de las abreviaturas utilizadas en los distintos documentos (Tabla 5.14). 
Esto ayudará mucho a las personas encargadas de la ejecución de las tareas que 
no han estado presentes en la planificación de la parada. 
 
Tabla 5.14: Abreviaturas Parada  
Abreviatura Descripción 
Carretilla3 Carretilla Hyster 3 asignada a línea MDF 
Carretilla4 Carretilla Hyster 4 asignada a prensa 
Carretilla5 Carretilla Hyster 5 asignada a caldera y LIP 
Carretilla7 Carretilla Hyster 7 asignada a raumatic 
Camión grúa Camión grúa de Hivisan 
Grúa Grúa 40 toneladas 
Cesta Plataforma elevadora 14 metros 
Cesta2 Plataforma elevadora 14 metros 
Cesta grande Plataforma elevadora 28 metros 
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Abreviatura Descripción 
Escalera Escalera de mano 
2Escaleras 2 Escaleras de tijera 
Kärcher Equipo de limpieza por agua a presión 
Cabestrante Equipo de elevación EDAR 
Aspirador1 Aspirador para limpieza de cuadros eléctricos 
Compresor1 Compresor para limpieza de cuadros eléctricos 
Borriqueta Soportes para cinta intermedia de prensa 
Carro barras Soporte para depositar barras durante las operaciones en prensa 
Zambomba Extractor de pernos para retirar las barras de la cadena 
Andamio Andamio para acceder a la soldadura del aro del descortezador 
Anta Taller mecanizado piezas 
Vallejo Empresa de reparación de motores 
Sanyser Empresa de obra civil 
Proambiente Empresa supervisora del cambio de arenas del filtro 
ISQ Empresa que realiza la medición del espesor de los tubos de aceite térmico 
CPI Empresa de pintura 
Tecresa Empresa de material refractario para caldera 
Meccano Empresa de montaje de andamios 
Locasa Empresa de aislamiento térmico 
IASA Empresa de calibrado de equipos 
ST&M Empresa de revisión de alta tensión 
FCC Empresa de limpieza de pozos y conducciones 
Aguambiente Empresa especializada en estaciones depuradoras 
Radiadores Valladolid Empresa de limpieza de intercambiadores de placas 
Firefly Empresa de revisión de sistemas de extinción en transporte neumático 
Metso Fabricantes de equipos del desfibrador 
Técnico IMAL Técnico de calibración de báscula y medidor de espesores 
Técnico Weko Técnico de equipos de esprayado superficial 
Gonzalvez Técnicos para revisión bombas Diesel 
Tesein Técnicos para revisión RCI 
Equipo PLC's Equipo eléctrico encargado de los PLC´s 
Jorge Electricista 
Agustin Electricista 
Jesús de la Madrid Electricista 
Luis Larren Electricista 
Antonio Electricista 
JCB Electricista 
eléctrico Electricista 
Andres Encargado mecánico 
Redondo Empresa de servicios de mantenimiento para zona de encolado 
Mec1 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec1a Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec2 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
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Abreviatura Descripción 
Mec3 Equipo mecánico compuesto por 3 personas 
Mec4 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec5 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec6 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec7 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec8 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec9 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec10 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec11 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec12 Equipo mecánico compuesto por 4 personas 
Mec13 Equipo mecánico compuesto por 4 personas 
Mec14 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec15 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec16 Equipo mecánico compuesto por 1 persona 
Mec16b Equipo mecánico compuesto por 1 persona 
Mec17 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec18 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec19 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec20 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec22 Equipo mecánico compuesto por 6 personas 
Mec26 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mec27 Equipo mecánico compuesto por 2 personas 
Mecánico turno Mecánico del último turno de noche previo a la parada 
Producción Personal polivalente de producción presente durante la parada 
Autónomos Equipo de limpieza compuesto por 3 personas 
Lim1 Equipo de limpieza compuesto por 2 personas 
Lim2 Equipo de limpieza compuesto por 2 personas 
Lim3 Equipo de limpieza compuesto por 2 personas 
Lim4 Equipo de limpieza compuesto por 2 personas 
Lim5 Equipo de limpieza compuesto por 4 personas 
Lim6 Equipo de limpieza compuesto por 2 personas 
 
 Cuando quedan solo tres días para empezar, se cierra el Project y todas las 
tareas nuevas que puedan surgir, son asignadas al fichero “imprevistos”, al igual 
que todas las que surjan durante la misma. 
5.2 Desarrollo durante la Parada 
 
 Lo primero que se hace es habilitar un lugar de reunión donde todos los días 
se convoca a los Supervisores de área y Jefes de Mantenimiento, Producción etc. y 
se actualizan una serie de paneles de seguimiento a nivel general de la parada en 
formato papel, que sirven únicamente de guía para que las personas que están 
dentro del equipo, tengan conciencia de la realidad de todo el proceso. 
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 Estos paneles son: 
 
• Seguimiento del Project: Una vez impreso la Tabla del Project de todos los 
sectores de la parada y colocada en formato papel en la sala de reuniones, 
se va repasando con rotulador el tanto por ciento de tarea que se ha 
realizado el día anterior en el diagrama Gantt de la derecha. Tomando así 
conciencia todos los asistentes a la reunión del ritmo al que está yendo todo 
y el personal o material que puede estar a disposición de otros en caso de 
necesidad. Véase en la Tabla 5.2.1. 
Tabla 5.2.1: Seguimiento del Project  
 
 
 
• Ejecución de trabajos: Una vez hecha la ruta por todas las áreas de la planta 
y recogidas las actualizaciones de las tareas del día anterior, se contabilizan 
los trabajos previstos, hechos, no hechos e imprevistos surgidos ese día. SU 
utilidad es concienciar a los encargados de la planificación de la Parada 
sobre la exactitud o falta de previsión elaborada, con el fin de modificar si 
fuera necesario las Fichas de Trabajo para las próximas Paradas.(Figura 
5.2.2) 
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Figura 5.2.2: Ejecución de trabajos   
 
 
• Medios Auxiliares: Con este panel se puede saber en todo momento en 
dónde se encuentran cada uno de los medios auxiliares, con el fin de poder 
echar mano de lo que esté disponible rápidamente si surge algún 
imprevisto. (Tabla 5.2.3). 
 
Tabla 5.2.3: Medios Auxiliares  
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• Normas de actualización de Cuadro de Planificación por Área. Son las 
instrucciones que tienen que seguir las personas encargadas de actualizar 
los paneles en cada área. Estas normas han sido desarrolladas por 
consenso por los Jefes de Mantenimiento y las personas encargadas de 
planificación y gestión de la Parada. (Figura 5.2.4). 
 
 
Figura 4.2.4: Normas de Actuación   
• Rendimiento por área: Cada día se calcula el cociente entre las tareas 
terminadas y las tareas previstas e imprevistas. Es una evaluación del 
trabajado hecho por día, tanto de los trabajadores como de las personas 
responsables (Figura 5.2.5). 
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Figura 5.2.5: Panel rendimiento (%) 
• Costes por Mano de Obra: Cada día se realiza un estudio sobre los costes de 
Mano de Obra Real, que se compara con el previsto en la etapa de 
planificación. (Figura 5.2.6). 
 
Figura 5.2.6: Panel Costes de Mano de Obra  
 
• Retrasos por áreas: Indica los retrasos inesperados que han surgido al 
realizar alguno de los trabajos y que conlleva tanto a un aumento del 
número de días, como a la distribución del personal.  (Figura 5.2.7). 
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Figura 5.2.7: Panel de retrasos 
 
  Por otro lado, en cada área de trabajo, se fijan unos paneles en los 
que los Supervisores de Área tienen que actualizar cada día, el trabajo realizado 
el día anterior: 
 
• Project de su área en cuestión: donde tendrán que subrayar en el Gantt el 
porcentaje de trabajo realizado el día anterior y apuntar imprevistos que 
hayan surgido, con su respectiva duración y número de personas que han 
sido necesarias. (Tabla 5.2.8). 
 
Tabla 5.2.8: Project específico por área   
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• Panel de asistencia de la Mano de Obra Externa: será rellenado por el 
Supervisor de Área al iniciar el día. Su función es tener un control de la 
asistencia con el fin de que los costes de Mano de Obra sean exactos. (Tabla 
5.2.9). 
 
Tabla 5.2.9: Panel de asistencia   
 
 
• Un archivador con todas las fichas necesarias separadas por días: para que 
las cumplimenten con todo lo que falte con el objetivo de actualizar las 
fichas previstas y que el año siguiente estén todos los archivos más 
completos. 
 
• Inventario:  contiene un índice de todos los componentes que se encuentran 
en el armario de herramientas que se encuentra en cada una de las áreas 
de trabajo y que están bajo la responsabilidad del Supervisor de Área: 
 
       Tabla 5.2.10: Inventario Herramientas.  
Herramientas 
Llaves planas 6 a 32 Destornillador plano grande 
Llaves estrella 6 a 32 Destornillador plano pequeño 
Juego llaves Allen Destornillador estrella grande 
Llave inglesa grande Destornillador estrella pequeño 
Llave inglesa pequeña Flexómetro 3 metros 
Martillo Pie de rey 
Martillo teflón Juego de botadores 
Alicates Cortafríos con corte 
Llave grifa Cortafríos sin corte 
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• EPI’s: Sirve para recordar los accesorios que son obligatorios llevar por normas 
de seguridad. 
       Tabla 5.2.11: EPI’s. 
EPIs 
Calzado de seguridad Casco 
Guantes Arnés 
Gafas Careta (Soldadores) 
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CAPÍTULO 6: ESTUDIO ECONÓMICO 
PARADA DE VERANO TRADEMA 
6.1 Introducción  
 
 En este capítulo se va a realizar un estudio de los costes directos 
ocasionados por las tareas realizadas en la Caldera de biomasa durante la Parada 
de Verano de 2013. 
 Estos costes son los siguientes: 
1. Costes de Mano de Obra. 
2. Costes de Servicios. 
3. Costes de Repuestos. 
6.2 Costes de Mano de Obra 
 
 Los Costes de Mano de Obra son los aquellos ocasionados por la 
subcontratación de empresas que ponen al servicio de Tradema trabajadores 
especializados en diferentes ámbitos de la industria y que son contratados de 
manera extraordinaria para que la Parada de Verano dure el menor tiempo posible 
con el fin de que la Planta se ponga en funcionamiento lo antes posible.  
 Primero se han calculado los costes de Mano de Obra Previstos de la 
siguiente manera: 
Costes (Mecánicos) = nº personas*nºDías*9horas/día*22euros/hora 
Costes (Limpieza) = nº personas*nºDías*9horas/día*16.53euros/día 
 Y como resultado obtenemos la siguiente Tabla 6.2.1 de previsión, 
acumulando lo gastado el día anterior: 
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Tabla 6.2.1: Costes Mano de Obra Previstos 
 MO Ext  
  Mecánicas Limpieza TOTAL 
05-ago 1980,0 778,68 2758,68 
06-ago 5544,0 1076,22 6620,22 
07-ago 9108,0 1373,76 10481,76 
08-ago 12711,6 1671,30 14382,90 
09-ago 16671,6 1968,84 18640,44 
10-ago 16671,6 1968,84 18640,44 
11-ago 16671,6 1968,84 18640,44 
12-ago 20631,6 1968,84 22600,44 
13-ago 24591,6 1968,84 26560,44 
14-ago 28749,6 1968,84 30718,44 
15-ago 29145,6 1968,84 31114,44 
16-ago 35145,0 1968,84 37113,84 
17-ago 35937,0 1968,84 37905,84 
18-ago 35937,0 1968,84 37905,84 
19-ago 35937,0 1968,84 37905,84 
20-ago 35937,0 1968,84 37905,84 
 
 Una vez que comienza la Parada de Verano, se empieza a hacer un 
inventario de los Costes Reales de Mano de Obra por día, y eso se lleva a cabo 
recogiendo la información actualizada de los paneles de cada área cada día y 
pasando toda la información a la Tabla 6.2.2, que posteriormente será comparada 
con los costes previstos. Dicha información se refiere a las horas trabajadas, al 
número de trabajadores que han estado trabajando en cada Área, la empresa a la 
que pertenecen y en qué franja horaria lo han ejecutado. 
 Los trabajadores contratados por Tradema para la Caldera de biomasa 
durante la Parada han sido de las empresas HIVISAN, teniendo que pagar por hora 
una cantidad de 21.8 euros durante la semana y 28.59 en festivos o turnos de 
noche. El motivo de la contratación de HIVISAN es que colaboran durante el año 
para distintos imprevistos o mantenimientos que surgen y las personas contratadas 
tienen ya experiencia en este ámbito y con las instalaciones de la planta. 
Un ejemplo: el primer día el Coste Real de Mano de Obra sería: 
Coste=11horas*28,59euros/hora+54horas*21,8euros/hora+36horas*21,8euros
/hora = 2276,49 euros 
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Mano de Obra Real 
(Mecánicos) 
05-ago 2276,49 
06-ago 5780,57 
07-ago 9393,65 
08-ago 13121,09 
09-ago 16937,16 
10-ago 17165,88 
11-ago 17165,88 
12-ago 21213,53 
13-ago 25624,99 
14-ago 29949,25 
15-ago 29949,25 
16-ago 34273,51 
17-ago 36039,31 
18-ago 36039,31 
19-ago 37472,39 
20-ago 38461,25 
21-ago 38747,15 
22-ago 38747,15 
 
 Por lo que al hacer una comparativa entre los Costes de Mano de Obra 
Previstos y los Reales, observamos que los Costes Previstos han sido muy 
ajustados y parecidos a los Costes Reales de Mano de Obra. (Figura 6.2.3): 
 
Figura 6.2.4: Costes Previstos vs Costes Reales 
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 Esto mismo se realiza con todas las áreas de la planta, creando la Tabla 
6.2.5, dónde se recogen todos los Costes de Mano de Obra Previstos y Reales y se 
comparan entre sí mediante la Figura 6.2.: 
Tabla 6.2.5: Costes Globales de Mano de Obra 
 M.O. TOTAL 
PREVISTO 
(MEC+LIM) 
M.O. REAL 
TOTAL 
05-ago 13457,32 10799,325 
06-ago 26922,30 22255,770 
07-ago 40854,28 33747,765 
08-ago 54378,66 46584,120 
09-ago 68239,64 58828,505 
10-ago 68239,64 59727,525 
11-ago 68239,64 59727,525 
12-ago 83091,70 73269,665 
13-ago 97002,18 86529,015 
14-ago 110396,96 100986,965 
15-ago 110396,96 100986,965 
16-ago 123989,74 110394,315 
17-ago 123989,74 111364,115 
18-ago 123989,74 111364,115 
19-ago 126353,22 119009,385 
20-ago 127541,22 123220,575 
21-ago 128729,22 126728,805 
22-ago 129521,22 130636,855 
23-ago 130234,02 134037,105 
24-ago 130234,02 134037,105 
25-ago 130234,02 134037,105 
26-ago 130234,02 134037,105 
TOTALES 130234,02 134037,105 
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Figura 6.2.6: Costes Globales Mano de Obra 
 Por lo tanto la diferencia entre el Coste Previsto y el Real es de 3803.08 
euros, debido a los imprevistos que han ido surgiendo a lo largo de la Parada. 
6.3 Costes de Servicios 
 
 Los Costes por Servicios son aquellos ocasionados por las tareas que se han 
tenido que ordenar ejecutar a empresas externas especializadas, como es el caso 
de las siguientes tareas en la Caldera (Figura 6.3.1): 
 TAREA EMPRESA DÍAS COSTE 
C
A
LD
E
R
A
 
Echar refractario Tecresa 5 14000,00 
Revision bombas diesel aceite Gonzalvez 1,5 2490,00 
Revision bombas diesel contraincendios Gonzalvez 1,5 
 
Medida espesor calentadores aceite ISQ 3 5610,00 
Montar andamio para ISQ Meccano 0,5 2164,00 
Desmontar andamio ISQ Meccano 0,5 
1970,00 Montar andamios para refractario Meccano 1 
Desmontar andamio para refrectario Meccano 0,5 
Obra civil para las purgas Sanyser 1 500,00 
Revision curva funcionamiento bombas 
contraincendios Tesein 0,5 
8970,93 
 
 
Revision sala bombas y puestos control 
almacenes Tesein 1 
Revision RCI Prensa Trafos MDF Tesein 1 
Limpieza piscina agua industrial FCC 1 1000,00 
Figura 6.3.1: Costes de Servicios en Caldera 
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  Aparte de esto, entra dentro de este apartado el alquiler de cestas, 
grúas y camiones grúa que sirven como ayuda a los trabajadores para acceder a 
sitios que de otra manera sería imposible, teniendo los siguientes precios por 
contratación (Figura 6.3.2): 
MÁQUINA TARIFA TRANSPORTE DÍAS COSTE 
CESTA ELÉCTRICOS 
14m 
48 euros/dia 60 euros/salida 9 492,00 
CESTA MECÁNICOS 
14m 
48 euros/dia 60 euros/salida 9 492,00 
CESTA GRANDE 28m 300 euros/dia 240 euros/salida 3 1140,00 
GRÚA  96 euros/hora 66 euros/salida 18 horas 1926,00 
CAMIÓN GRÚA 54,03 euros/hora 0 euros/hora 81 horas 4376,43 
Figura 6.3.2: Costes de maquinaria 
 Todo esto, junto con los costes de Servicios del resto de las áreas de la 
planta, hace un total de 110319,36 euros, a lo que has que sumar el importe 
ocasionado por realizar tareas previas o posteriores a los días que son 
exclusivamente de Parada, en los cuales se contratan los Servicios de las empresas 
y se añaden como PENDIENTE, tal y como se muestra en la Tabla 6.3.3: 
Tabla 6.3.3: Costes de Servicios Totales. 
  
RECEPCIONADO PENDIENTE 
COSTE 
TOTAL 
05-ago 17355,59 125250,83 142606,42 
06-ago 17355,59 125250,83 142606,42 
07-ago 25162,55 125250,83 150413,38 
08-ago 33088,27 125250,83 158339,10 
09-ago 45048,48 110191,62 155240,10 
10-ago 45048,48 110191,62 155240,10 
11-ago 45048,48 110191,62 155240,10 
12-ago 49907,21 140970,98 190878,19 
13-ago 52808,54 134381,78 187190,32 
14-ago 59507,13 141081,78 200588,91 
15-ago 59507,13 141081,78 200588,91 
16-ago 66770,27 148341,78 215112,05 
17-ago 66770,27 148341,78 215112,05 
18-ago 66770,27 148341,78 215112,05 
19-ago 71102,11 131713,61 202815,72 
20-ago 74004,43 86958,69 160963,12 
21-ago 79474,05 86958,69 166432,74 
22-ago 86362,29 84796,70 171158,99 
23-ago 102432,12 64807,50 167239,62 
24-ago 102432,12 64807,50 167239,62 
25-ago 102432,12 64807,50 167239,62 
26-ago 104523,59 62716,26 167239,85 
TOTALES 104523,59 62716,26 167239,85 
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6.4 Costes de Repuestos. 
 
 Los Costes de Repuestos son aquellos que surgen de la sustitución de 
piezas en las tareas realizadas. 
 Desde el Departamento de Compras, llega cada día la información de todos 
los repuestos que han sido adquiridos en ese día, clasificados por áreas. Se detalla 
el número de unidades y el precio del pedido, del mismo modo que la persona que 
ha efectuado el pedido, en este caso el Jefe de Mantenimiento, como se observa 
en la Tabla 6.4.1. 
 Una vez recibido este documento, se transfieren los datos de cada día a un 
Tabla de Excel (Tabla 6.4.2) en la que se va a ir haciendo un inventario de los 
Costes por Repuestos por día acumulados. 
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                                             Tabla 6.4.1: Lista de Repuestos Comprados 
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Tabla 6.4.2: Costes de Repuestos por día 
 COSTE TOTAL 
05-ago 4134,04 
06-ago 5045,91 
07-ago 8948,34 
08-ago 9900,84 
09-ago 12989,94 
10-ago 12989,94 
11-ago 12989,94 
12-ago 15857,88 
13-ago 17406,32 
14-ago 27160,34 
15-ago 27160,34 
16-ago 28820,36 
17-ago 28820,36 
18-ago 28820,36 
19-ago 30886,45 
20-ago 31666,06 
21-ago 33620,42 
22-ago 34777,93 
23-ago 36035,16 
24-ago 36035,16 
25-ago 36035,16 
26-ago 36604,56 
TOTAL 36604,56 
 
6.5 Costes Globales 
 
 Una vez hallados todos los costes durante la Parada de Verano de 2013, se 
lleva a cabo la Tabla 6.5.1 y Figura 6.5.2 donde se recoge el Coste Global de la 
Parada que se compone de los Costes de Mano de Obra, Costes de Servicios y 
Costes de Repuestos: 
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Tabla 6.5.1: Coste Global Parada 
  
COSTE TOTAL  (MANO DE 
OBRA+REPUESTOS+SERVICIOS) 
05-ago 157539,785 
06-ago 169908,100 
07-ago 193109,485 
08-ago 214824,060 
09-ago 227058,545 
10-ago 227957,565 
11-ago 227957,565 
12-ago 280005,735 
13-ago 291125,655 
14-ago 328736,215 
15-ago 328736,215 
16-ago 354326,725 
17-ago 355296,525 
18-ago 355296,525 
19-ago 352711,555 
20-ago 315849,755 
21-ago 326781,965 
22-ago 336573,775 
23-ago 337311,885 
24-ago 337311,885 
25-ago 337311,885 
26-ago 337881,515 
 
Figura 6.5.2: Costes Globales 
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 El presupuesto de la empresa Tradema S.L. disponible para la Parada de 
Verano 2013 era de 400000 euros, una cifra que los últimos años se ha venido 
sobrepasando con creces, y el Coste Total ha sido de 337881,515. A esto se le 
debe sumar el coste de las Práct
de 500 euros cada uno, por lo que hace un Coste Total de 338881,515 euros.
 Por lo que, gracias a este Procedimiento de Mantenimiento, Tradema S.L. se 
ha ahorrado 61118.485 euros y ha disminuido el dinero inv
15,28%. 
 Como resumen de los costes directos de la Parada de Verano se observa en 
la Figura 6.5.3 que un 49% del presupuesto es destinado a los Servicios, un 40% a 
la contratación de Mano de Obra externa y un 11% a los Repuestos util
durante la Parada. 
Figura 6.5.3: Resumen Costes  
 A todo esto debemos tener en cuenta el ahorro obtenido por la contratación 
de dos becarios en vez de dos Ingenieros Industriales titulados.
 El número de horas que realizaron en total los dos 
horas, siendo el salario de un Ingeniero contratado específicamente para esta tarea 
de 90 euros la hora. Por lo que la empresa TRADEMA tuvo un ahorro  a mayores de 
54000 euros por el servicio prestado por los becarios.
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CONCLUSIONES 
 
 Las conclusiones obtenidas de este Trabajo de Fin de Grado son: 
 
• El Mantenimiento Industrial constituye un ejercicio esencial para alcanzar 
altos grados de eficacia en sistemas productivos de la empresa y así 
garantizar la ventaja competitiva tanto en los productos como en los 
servicios ofrecidos.  
 
• La premisa más importante a la hora de realizar los procedimientos de 
mantenimiento es la seguridad laboral, debido a que un alto porcentaje de 
accidentes son causados por desperfectos en los equipos.  
 
• Los procedimientos de mantenimiento pretenden mantener las áreas y 
ambientes de mantenimiento con adecuado orden, limpieza, iluminación, 
etc. es una parte fundamental a la hora de ejecutar un buen mantenimiento 
del lugar de trabajo. 
 
• El departamento de mantenimiento no es el único que tiene que estar 
involucrado en el mismo, sino también el resto de trabajadores de la 
empresa, debido a las consecuencias económicas y de producción que 
derivan de ello. 
 
• El Método utilizado por TRADEMA para llevar a cabo el mantenimiento de la 
Parada de Verano permite optimizar en forma económica la utilización y 
disponibilidad de los equipos e instalaciones de los servicios. 
 
• He comprendido y elaborado los procedimientos necesarios de 
mantenimiento de la caldera de biomasa. 
 
• Los paneles de seguimiento utilizados durante la parada, que dan toda la 
información que se ha ido recogiendo durante la misma, comparándolos 
con las Paradas de Verano de años anteriores, ponen de manifiesto una 
gran disminución del tiempo de parada, un aumento de las tareas 
realizadas y una disminución del presupuesto utilizado para este fin, que la 
empresa a valorado en un 20%. 
 
• Esta forma de trabajo tan ordenada y preventiva, ha resultado muy positivo 
de cara a la actitud mostrada por los trabajadores de la empresa, quienes 
han valorado muy positivamente tanta planificación, la cual ha servido para 
tener todo bajo control. Al mismo se han visto mucho menos agobiados con 
la carga de trabajo debido al trabajo previo realizado. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 En este Anexo, profundizamos más en los diferentes procesos de 
Mantenimiento Preventivo que se realizan en la empresa: 
1. Rutas de Mantenimiento. 
2. Rutas de Engrase 
3. Rutas de Limpieza. 
4. Análisis de Incidencias. 
5. Inspecciones Periódicas. 
6. Histograma. 
 
1. Rutas de mantenimiento: 
 Las rutas de mantenimiento sirven para avisar a los encargados de cuando 
hay que hacer una labor de mantenimiento a un equipo o máquina debido a que, 
por experiencia, exigencias del fabricante o por inspecciones previas, se sabe el 
tiempo de duración de los componentes que la forman, y cuando necesitan ser 
revisados o sustituidos. 
 En primer lugar se tiene un documento en el que están recogidas todas las 
OT’s o labores de mantenimiento que tienen que realizarse a lo largo de todo el 
año, sin contar con imprevistos. 
 En dicho documento cada ruta está divida por zonas, para una mayor 
comodidad a la hora de ejecutarlas, y por semanas. Se puede observar el número 
de componentes que necesitan inspección por área y semana que es necesario 
realizar a lo largo de todo el año. (Tabla 1) 
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Tabla 1: Ruta de Mantenimiento Mecánico  
 
  
 En segundo lugar existen unos documentos llamados rutas de inspección de 
cada uno de los diferentes espacios en los que se divide la planta, y en los cuales 
aparece detallado cada uno de los componentes que forman cada una de las 
máquinas de ese espacio concreto. 
 El análisis se realiza diferenciando el estado de cada componente y 
anotando las observaciones pertinentes al nivel de deterioro de las piezas en 
cuestión. El estado puede ser de nivel I (de máxima urgencia y realización 
inmediata), A (a realizar cuanto antes), B (no es urgente) y C (a realizar en paro de 
la máquina). 
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Tabla 2: Hoja de Ruta de Inspección  
 
 
 
2. Rutas de engrase: 
 
 De la misma manera que en las rutas de mantenimiento, se utiliza una 
plantilla general que nos dice en qué momento es conveniente hacer un engrase en 
las diferentes partes de la planta.  
 
 Cuando es necesario hacer un cambio, el programa envía un aviso y la 
persona encargada podrá apoyarse de la plantilla correspondiente a la zona en 
cuestión y ver el tipo de aceite, fabricante y la cantidad el mismo que hay que 
utilizar. 
 
La ficha nos ofrece una información detallada de las distintas partes del 
componente que necesitan engrase, así como la operación a efectuar, ya 
sea engrase, cambio de aceite o inspección. 
TRADEMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N.13
VALLADOLID HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN 000. ELÉCTRICO
DEPARTAMENTO:
PARQUE DE MADERA
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
SILO DE ASTILLAS
FECHA DE REVISIÓN
CINTAS DE SALIDA FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
056 - CINTA EXTRACCION SILO (POS-18)
   - Motoreductor / SEW  - 7,5 Cv
   - Tambor motriz
   - Tambor tensor
   - Husillos de tensado
   - Tambores de reenvío
   - Tambores de tensado por gravedad
   - Rodillos estaciones superiores
   - Rodillos estaciones inferiores
   - Banda
   - Desviadores de banda
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Tabla 3: Ruta de engrase  
 
 
3. Rutas de limpieza:  
 
 Se organizan las diferentes tareas de limpieza a realizar en cada semana del 
año por área: 
Tabla 4: Ruta de Limpieza 
 
 
ELEMENTO
SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LIMPIEZAS ESCORIAS Y CENIZAS 
(CALDERA) (DIARIO) X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X
CINTA RECHAZO MDF(DIARIO) X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X
LAVADERO (2 SEMANA) X X X X X X X X 0 0
TUBERIAS DE COLA(SEMANAL) X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X
SOPLADO TORNILLOS VIAJEROS (SEMAN)X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X
BALSAS LIMPIEZA PALOS (SEMANAL) X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X
ALMACENES TABLERO (SEMANAL) X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X
LIMPIEZA ARBOL  CENTRAL ELECTRICA (SEMANAL)X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X
SUELO CALDERA (SEMANAL) X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X
TODA LA CALDERA  (SEMANAL) X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X
CINTAS CALDERA 17 19 (QUINCENAL) X X X X X X X X X X X X X X X
CASETA PORTERIA (QUINCENAL) X X X X X X X X X X X X X X X
 ZONA DESFIBRADOR (QUINCENAL) X X X X X X X X X X X X X X X
VENTILADORES SONA (QUINCENAL) X X X X X X X X X X X X X X X
LIMPIEZA CUARTOS FUEL/GASOLEO Y 
SALA BOMBAS AGUA CANAL  
(MENSUAL) X X X X X X X X
SALA DE BOMBAS CONTRAINCENDIOS 
(MENSUAL) X X X X X X X
LIMPIEZA BASCULA (MENSUAL) X X X X X X X
LIMPIEZA PASILLO TRIPPER 
(MENSUAL) X X X X X X X
TUBOS SECADERO SONA (MENSUAL) X X X X X X X
LIMPIEZA CICLON PPAL SECADERO X X X X X X X
JULIOJUNIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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4. Análisis de incidencias: 
 
 Se recogen diariamente todas las incidencias ocurridas, anotando las horas 
que han necesitado para ser reparadas y así hacer un histórico del porcentaje de 
tiempo perdido. Se suele poner información adicional para tener en cuenta qué 
componentes son los que han sido afectados por dicha incidencia y controlar 
cuando es la última vez que han sido cambiados y la causa de su mal 
funcionamiento. 
Figura 8: Análisis de Incidencias 
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5. Inspecciones periódicas: 
 
 En este apartado se tiene una plantilla detallada, en la que están recogidas 
todas las inspecciones hechas a cada una de las piezas que componen cada 
máquina, especificando la frecuencia de cambio, la fecha de próxima revisión, la 
fecha de última revisión, la referencia de la pieza, el fabricante y las características 
técnicas. 
 
Figura 9: Inspecciones periódicas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Tornillo alimentador precalentador 24 2/02/03
Cambio tornillo, carrete cónico y tejas. 730 584 16/08/02 Sunds
Cambio rodamientos caja de rodamientos 730 465 19/04/02 Sunds
Cambio rodamientos reductor 730 584 16/08/02 SantaSalo
Revisión acoplamientos 120 103 23/12/02 Sunds
Cambio aceite reductor 180 34 16/08/02
Apriete tornillería 140 132 1/01/03
Cambio aceite caja de rodamientos 180 34 16/08/02
Limpieza tejas y desmontar seta 170 24 16/08/02
Agitador precalentador 54 4/03/03 Cavex Flender
Cambio agitador 365 219 16/08/02 114,8/1
Revisión correas y poleas 135 127 1/01/03
Cambio aceite y apriete tornillería 200 54 16/08/02
Tornillo descarga precalentador 7 16/01/03 PVA 1207 Sunds
Desmontar eje y revisión rodamientos 730 209 6/08/01
Cambio reductor 1080 967 18/09/02 20,11/1
Revisión empaquetadura 200 177 17/12/02
Revisión poleas y correas 120 7 18/09/02
Apriete tornillería 120 7 18/09/02
Ref Frabricante Características técnicas
Fecha ultima 
revisión
M304
           Desfibrador
M303
Frec
M305
AX29344E     955,61
23236 CCk/c3    1490
23234 CJ/C3      741
eje cónico  (Total 4000)
Separador  3696
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6. Histograma: 
 
 Se realiza anualmente un resumen de todas las órdenes realizadas en cada 
parte de la línea y se completa el histograma de la empresa. 
 
Figura 10: Histograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 1
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
                             
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CAMARA COMBUSTION DE POLVO 
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
F851 - SILO DE POLVO 
          01 - Tornillo reversible de extracción
           Moto-reductor
           Piñones y cadenas
           Protecciones
           Sinfín
           Carcasa (fugas de polvo)
           Cilindros neumáticos (tajaderas)
           Bulones
           Tuberias y fugas de aire
          02 - Central hidráulica
           Motor
           Bomba de engranajes
           Cilindros hidráulicos (2 Uds)
           Bulones
           Latiguillos
           Tuberias y fugas de aceite
F852 - TOLVA ALIMENTACION DE POLVO
          01 - Tamiz (tolva) 
           Motor
           Poleas y correas
           Biela 
           Protecciones
           Fugas de polvo
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid) PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 2
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CAMARA COMBUSTION DE POLVO 
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
          02 - Fondo móvil (tolva) 
           Cilindro hidráulico 
           Bulones
           Latiguillos
          03 - Sopladores de aire
           Válvulas
           Tuberias y fugas de aire
F853 - CIRCUITO Nº1 (Inyección de polvo a quemador nº1)
          01 - Tornillo de extracción nº1
           Moto-reductor
           Piñones y cadenas
           Protecciones 
           Tensores
          02 - Válvula rotativa nº1
           Moto-reductor
           Piñones y cadenas
           Protecciones 
          03 - Ventilador de impulsión nº1 (F850VE01)
           Motor
           Poleas y correas
           Protecciones 
           Vibraciones 
           Clapeta de regulación
          04 - Antirretornos (2 Uds)
           Contrapesos
           Finales de carrera
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid) PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 3
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CAMARA COMBUSTIÓN DE POLVO
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
F854 - CIRCUITO Nº2 (Inyección de polvo a quemador nº2)
          01 - Tornillo de extracción nº2
           Moto-reductor
           Piñones y cadenas
           Protecciones 
           Tensores
          02 - Válvula rotativa nº2
           Moto-reductor
           Piñones y cadenas
           Protecciones 
          03 - Ventilador de impulsión nº2 (F850VE02)
           Motor
           Poleas y correas
           Protecciones 
           Vibraciones 
           Clapeta de regulación
          04 - Antirretornos (2 Uds)
           Contrapesos
           Finales de carrera
F855 - CIRCUITO Nº3 (Inyección de polvo a quemador nº3)
          01 - Tornillo de extracción nº3
           Moto-reductor
           Piñones y cadenas
           Protecciones 
           Tensores
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid) PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 4
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CAMARA COMBUSTIÓN DE POLVO
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
          02 - Válvula rotativa nº3
           Moto-reductor
           Piñones y cadenas
           Protecciones 
          03 - Ventilador de impulsión nº3 (F850VE03)
           Motor
           Poleas y correas
           Protecciones 
           Vibraciones 
           Clapeta de regulación
          04 - Antirretornos (2 Uds)
           Contrapesos
           Finales de carrera
F856 - VENTILADOR DE AIRE A QUEMADORES DE POLVO (F850VE04)
           Motor
           Poleas y correas
           Regilla (oído) 
           Vibraciones 
           Silembloc
          01 - Válvula de regulación
           Junta de espansión
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
TRADEMA
(Valladolid)
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid) PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 5
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
PARRILLAS CAMARA DE COMBUSTION
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
F857 - CLAPETA DE CIERRE (Tolva de alimentación)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Bielas
           Tuberias y fugas de aire
F858 - CIRCUITO AGUA DE REFRIGERACIÓN
           Latiguillos
           Válvulas
           Tuberias y fugas de agua
F859 - CENTRAL HIDRAULICA
           Electro-válvulas
           Nivel de aceite
           Filtros
           Tuberias y fugas de aceite
           Presiones
           Moto-bomba (F850BO10) (tolva inyectores de polvo)
F860 - EMPUJADORES (Central hidráulica)
           Moto-bomba (F850BO04)
           Moto-bomba (F850BO05)
           Cilindros hidráulicos (2 Uds)
           Latiguillos
           Tuberias y fugas de aceite
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
TRADEMA
(Valladolid)
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid) PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 6
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
PARRILLAS CAMARA DE COMBUSTION
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
F861 - MOVIMIENTO PARRILLAS (Central hidráulica)
           Moto-bomba (F850BO06)
           Moto-bomba (F850BO07)
           Moto-bomba (F850BO08)
           Moto-bomba (F850BO09)
           Cilindros hidráulicos (4 Uds)
           Latiguillos
           Tuberias y fugas de aceite
           Bulones
           Palancas FC
F862 - VENTILADOR DE AIRE SECUNDARIO (F850VE05)
           Motor
           Poleas y correas
           Regilla (oído) 
           Vibraciones 
           Silembloc
          01 - Válvula de regulación
           Junta de espansión
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
TRADEMA
(Valladolid)
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid) PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 7
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
PARRILLAS CAMARA DE COMBUSTION
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
F863 - VALVULAS DE REGULACION. AIRE PRIMARIO
           (Entrada de aire frio + aire del colector)
           Junta de espansión
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Palancas de enclavamiento
           Tuberias y fugas de aire
F864 - VENTILADOR DE AIRE PRIMARIO (F850VE09)
           Motor
           Poleas y correas
           Protecciones
           Vibraciones 
           Silembloc
          01 - Válvula de regulación (Salida ventilador)
           Junta de espansión
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
          02 - Válvula de regulación nº1 (Parrillas)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
          03 - Válvula de regulación nº2 (Parrillas)
           Cilindros neumáticos
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
TRADEMA
TRADEMA
(Valladolid)
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid) PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 8
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
PARRILLAS CAMARA DE COMBUSTION
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
          04 - Válvula de regulación nº3 (Parrillas)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
          05 - Válvula de regulación nº4 (Parrillas)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
F865 - REDLER RECOGIDA DE CENIZAS
           Moto-reductor
           Piñones y cadenas
           Tensores (motor)
           Husillos de tensado
           Protecciones
           Válvulas
           Tuberias y fugas de agua
           Conductos de limpieza (fugas)
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
TRADEMA
TRADEMA
(Valladolid)
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid) PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N.9
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CALENTADOR DE AT Nº1
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
F866 - CALENTADOR DE AT. Nº1
           Puertas de inspección
           Juntas de espansión
           Cuñas (tapa superior)
          01 - Colectores de AT (entrada y salida)
           Manómetros (6 Uds)
           Válvulas
           Tuberias y fugas de aceite
          02 - Válvula de regulación (Aire codo)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
          03 - Válvula de regulación (Aire cono)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
F867 - MULTICICLONES CALENTADOR Nº1
          01 - Válvula rotativa nº1
           Moto-reductor
           Junta de espansión
          02 - Válvula rotativa nº2
           Moto-reductor
           Junta de espansión
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
TRADEMA
TRADEMA
(Valladolid)
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid) PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 10
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CALENTADOR DE AT Nº1
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
          03 - Válvula rotativa nº3
           Moto-reductor
           Junta de espansión
F868 - TORNILLO DE EXTRACCION (Calentador nº1)
           Moto-reductor
           Acoplamiento
           Protecciones
F869 - VENTILADOR DE TIRO CALENTADOR Nº1 (F850VE06)
           Motor
           Poleas y correas
           Protecciones
           Vibraciones 
           Silembloc
           Juntas de espansión (oído)
          01 - Válvula de regulación 
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
TRADEMA
TRADEMA
(Valladolid)
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid) PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N.11
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CALENTADOR DE AT Nº2
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
F870 - CALENTADOR DE AT. Nº2
           Puertas de inspección
           Juntas de espansión
           Cuñas (tapa superior)
          01 - Colectores de AT (entrada y salida)
           Manómetros (6 Uds)
           Válvulas
           Tuberias y fugas de aceite
          02 - Válvula de regulación (Aire codo)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
          03 - Válvula de regulación (Aire cono)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
F871 - MULTICICLONES CALENTADOR Nº2
          01 - Válvula rotativa nº1
           Moto-reductor
           Junta de espansión
          02 - Válvula rotativa nº2
           Moto-reductor
           Junta de espansión
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
TRADEMA(Valladolid) DEPARTAMENTO:TRADEMA(Valladolid)
TRADEMA
TRADEMA
(Valladolid)
DEPARTAMENTO:TRADEMA
(Valladolid)
PLANTA DE ENERGIA
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 12
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CALENTADOR DE AT Nº2
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
          03 - Válvula rotativa nº3
           Moto-reductor
           Junta de espansión
F872 - TORNILLO DE EXTRACCION (Calentador nº2)
           Moto-reductor
           Acoplamiento
           Protecciones
F873 - VENTILADOR DE TIRO CALENTADOR Nº2 (F850VE08)
           Motor
           Poleas y correas
           Protecciones
           Vibraciones 
           Silembloc
           Juntas de espansión (oído)
          01 - Válvula de regulación 
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
TRADEMA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 13
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
SUPERCALENTADOR DE VAPOR
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
F874 - CHIMENEA DE EMERGENCIA
           Cilindros neumáticos
           Bulones (contrapesos)
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
F875 - SUPERCALENTADOR DE VAPOR
          01 - Válvula de regulación (Aire codo)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
          02 - Válvula de regulación (Aire cono)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
          03 - Válvula de regulación (Aire de salida)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
           Junta de espansión
          04 - Válvula de regulación.Gases de la cámara
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 14
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
SUPERCALENTADOR DE VAPOR
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
           Tuberias y fugas de aire
           Junta de espansión
          05 - Válvula de regulación.Aire fresco a conducto de gases
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
F876 - MULTICICLONES SUPERCALENTADOR
          01 - Válvula rotativa nº1
           Moto-reductor
           Junta de espansión
          02 - Válvula rotativa nº2
           Moto-reductor
           Junta de espansión
          03 - Válvula rotativa nº3
           Moto-reductor
           Junta de espansión
F877 - VENTILADOR DE TIRO BY-PASS (F850VE07)
           Motor
           Poleas y correas
           Protecciones
           Vibraciones 
           Silembloc
           Juntas de espansión (oído)
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 15
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
SUPERCALENTADOR DE VAPOR
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
          01 - Válvula de regulación 
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
          02 - Válvula de regulación by-pass 
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
F878 - DISTRIBUIDOR DE GASES (CHIMENEA)
          01 - Válvula de regulación (Chimenea)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
          02 - Válvula de regulación (Gases a particulas)
           Cilindros neumáticos
           Bulones
           Palancas de accionamiento
           Tuberias y fugas de aire
          03 - Cámara de mezcla (Gases a MDF)
           Variador aire caliente
            Palancas de accionamiento (aire caliente)
           Variador aire caliente
            Palancas de accionamiento (aire caliente)
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 16
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
DISTRIBUIDOR DE GASES
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
           Variador aire caliente
            Palancas de accionamiento (aire caliente)
F879- TANQUES DE ACEITE
           Válvulas drenaje de cubeto
          01 - Tanque de aceite nº1
           Tanque
           Válvulas de llenado
           Fugas de aceite
           Bomba M-31.15.21
Motobomba
Válvulas
Compresiones
          02 - Tanque de aceite nº2
           Tanque
           Válvulas de llenado
           Fugas de aceite
           Bomba M-31.15.11
Motobomba
Válvulas
Compresiones
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 17
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CIRCUITO DE A.T. Nº1
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
F880- TANQUE DE EXPANSION
          Tuberias y fugas de aceite
           Válvulas
F881- CIRCUITO DE A.T. Nº1
          01 - Bomba de A.T. Nº1 (P- 31.31.11)
          Motor
          Acoplamiento
          Bomba
          Válvulas manuales (entrada y salida)
          Filtros
          Dilatadores
          Fugas de aceite
          Calorifugados
          Protecciones
          02 - Bomba de A.T. nº2 (P- 31.31.21)
          Motor
          Acoplamiento
          Bomba
          Válvulas manuales (entrada y salida)
          Filtros
          Dilatadores
          Fugas de aceite
          Calorifugados
          Protecciones
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 18
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CIRCUITO DE A.T. Nº1
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
          03 - Bomba de A.T. nº3 (P- 31.31.31)
          Motor
          Acoplamiento
          Bomba
          Válvulas manuales (entrada y salida)
          Filtros
          Dilatadores
          Fugas de aceite
          Calorifugados
          Protecciones
          04 - Bomba diesel emergencia(P- 31.51.11)
          Motor diesel
          Nivel de aceite
          Filtro de aceite
          Filtro de aire
          Filtro gasoil
          Estado de bateria
          Puesta en marcha
          Bomba
          Acoplamientos
          Filtros
          Dilatadores
          Protecciones
          Fugas de aceite
          05 - Bomba de reserva (P- 31.31.41)
          Motor
          Acoplamiento
          Bomba
          Válvulas manuales (entrada y salida)
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 19
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CIRCUITO DE A.T. Nº2
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
          Filtros
          Dilatadores
          Fugas de aceite
          Calorifugados
          Protecciones
F882- CIRCUITO DE A.T. Nº2
          01 - Bomba de A.T. Nº1(P- 32.31.11)
          Motor
          Acoplamiento
          Bomba
          Válvulas manuales (entrada y salida)
          Filtros
          Dilatadores
          Fugas de aceite
          Calorifugados
          Protecciones
          02 - Bomba de A.T. Nº2.(P- 32.31.21)
          Motor
          Acoplamiento
          Bomba
          Válvulas manuales / Presión (entrada y salida)
          Filtros
          Dilatadores
          Fugas de aceite
          Calorifugados
          Protecciones
          03 - Bomba de A.T. Nº3.(P- 32.31.31)
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 20
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
CIRCUITO DE A.T. Nº2
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
          Motor
          Acoplamiento
          Bomba
          Válvulas manuales (entrada y salida)
          Filtros
          Dilatadores
          Fugas de aceite
          Calorifugados
          Protecciones
         04- BOMBA DIESEL DE EMERGENCIA (P- 32.31.21)
          Motor diesel
          Nivel de aceite
          Filtro de aceite
          Filtro de aire
          Filtro gasoil
          Estado de bateria
          Puesta en marcha
          Bomba
          Acoplamientos
          Filtros
          Dilatadores
          Protecciones
          Fugas de aceite
F883- BOMBA DE A.T. PRENSA MDF (P- 41.11.11)
          Motor
          Acoplamiento
          Bomba
          Valvulas manuales / Presión (entrada y salida)
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 21
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:
BOMBAS DE A.T.
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
          Filtros
          Dilatadores
          Fugas de aceite
          Calorifugados
          Protecciones
F884- BOMBA DE A.T. COLECTOR GEKA
          Motor
          Acoplamiento
          Bomba
          Valvulas manuales / Presión (entrada y salida)
          Filtros
          Dilatadores
          Fugas de aceite
          Calorifugados
          Protecciones
F885- COLECTOR SALA (GEKA)
          Válvulas
          Temperatura entrada
          Valvulas de melaminas
          Calorifugado
      
F886- CALENTADOR DE AGUA , PROCESO (DEAEREATOR)
          Válvulas
          Calorifugados
          Presiones y temperaturas
          Válvulas automaticas
          Tuberias cierre
          Protecciones
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIATRADEMA(Valladolid)
TAF-071
MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. RUTA MECANICO           HOJA N. 22
HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN F850 ELÉCTRICO
FRECUENCIA DE REVISIÓN
INSTALACIÓN:.
BOMBAS DE A.T.
FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
F887- GENERADOR DE VAPOR , PROCESO 
          Válvulas manuales
          Tuberias y calorifugados
          Presiones y temperaturas
          Válvulas automaticas
          Tuberias aire
          Válvulas de purga
#Equipos neumaticos
Electrovalvula
Válvulas
Conexiones
Tuberias (fugas de aire)
F888- CALENTADOR DE AGUA , TURBINA (DEAEREATOR)
          Válvulas
          Calorifugados
          Presiones y temperaturas
          Válvulas automaticas
          Tuberias cierre
          Protecciones
F889- GENERADOR DE VAPOR , PROCESO 
          Válvulas manuales
          Tuberias y calorifugados
          Presiones y temperaturas
          Válvulas automaticas
          Tuberias aire
          Válvulas de purga
#Equipos neumaticos
Electrovalvula
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
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BOMBAS DE A.T.
FECHA DE REVISIÓN
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COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
Válvulas
Conexiones
Tuberias (fugas de aire)
F890- BOMBAS ALIMENTACION TANQUE CALENTADOR (PROCESO)
          01 - BOMBA M- 52.41.21
         Motor diesel
         Acoplamiento
         Bomba
         Protecciones
          Válvulas 
          Tuberias calorifugados
          Presiones de entrada y salida
          02 - BOMBA M- 52.41.11
         Motor diesel
         Acoplamiento
         Bomba
         Protecciones
          Válvulas 
          Tuberias calorifugados
          Presiones de entrada y salida
F891- BOMBAS ALIMENTACION TANQUE CALENTADOR (TURBINA)
          01 - BOMBA M- 53.41.11
         Motor diesel
         Acoplamiento
         Bomba
         Protecciones
          Válvulas 
          Tuberias calorifugados
          Presiones de entrada y salida
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
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FECHA DE REVISIÓN
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
ESTADO
COMPONENTE Y OPERACIÓN I A B C OBSERVACIONES
          02 - BOMBA M- 53.41.21
         Motor diesel
         Bomba
         Tuberias calorifugados
         Presiones de entrada y salida
         Protecciones
         Acoplamiento
          Válvulas 
   I - DE MAXIMA URGENCIA Y REALIZACION INMEDIATA INSPECCIÓN REALIZADA POR:
  A - A REALIZAR CUANTO ANTES
  B - NO ES URGENTE
  C - A REALIZAR EN PARO DE LA MAQUINA
TRADEMA(Valladolid)
DEPARTAMENTO:
PLANTA DE ENERGIA
TRADEMA
(Valladolid)
TAF-071
